

ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΗΛΗΣΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Α. Α.	Κ.Α.Ε.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΗΓΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΔΡΑΣΗΣ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣ Α ΔΑΠΑΝΗ)	ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	ΛΗΞΗ ΕΡΓΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2022	ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2023	ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2024
Ε Ρ Γ Α													
1	25.7312.25	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 2022-2022	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ. Αφορά στην κατασκευή μικρών επεκτάσεων κεντρικών αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων καθώς και στην κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων, σε διάφορους δρόμους του Δήμου Βρλησίων. Προϋπολογισμός έργου 59.500,00 €, πλέον Φ.Π.Α. 24% ποσού 14.280,00 €, ήτοι συνολική εκτιμηθείσα δαπάνη έργου 73.780,00 €.	ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ	73.780,00	68.789,00			26.06.2023	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ. Το έργο ανατέθηκε τον Ιούνιο του 2022, απ' ευθείας (λόγω άγονου διενεργηθέντος διαγωνισμού) στον οικονομικό φορέα ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. (εκπρόσωπος ο εργολήπτης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΧΟΙΝΑΣ), με προσφερθείσα έκπτωση 7%. Υπογράφηκε η σχετική Σύμβαση (22ΣΥΜΝ010819414 2022-06-27) με αριθ. πρωτ. 8.993/27.06.2022 ποσού 55.475,00 € πλέον Φ.Π.Α. ποσού 13.314,00 €, ήτοι συνολικής εκτιμωμένης δαπάνης ποσού 68.789,00 €. - Διάρκεια έργου 12 ΜΗΝΕΣ	20.000,00	48.789,00	
2	30.7333.18	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΗΛΗΣΣΙΩΝ 2021 - 2022	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ. Αφορά 1) στην επισκευή φθορών ασφαλτοπατήτων του υφιστάμενου οδικού δικτύου του Δήμου Βρλησίων, 2) στην αποκατάσταση φθαρμένων πεζοδρομίων και κρασεδόρειθρων κυρίως από τομές της Υπηρεσίας Ύδρευσης του Δήμου (τοπικές παρεμβάσεις). 3) στην αντικατάσταση εσαχρών σε υφιστάμενα κανάλια πεζοδρομίων ή σε εσοχές πεζοδρομίων, 4) στην τροποποίηση της στάθμης (ανύψωση ή καταβίβασις) των μεταλλικών καλυμμάτων (καπάκια) των φρεατίων δικτύων διαφόρων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, σε οδοστρώματα, 5) στην αντικατάσταση υπαρχόντων φθαρμένων πινακίδων (ρυθμιστικών πινακίδων, πινακίδων ένδειξης επικινδύνων θέσεων καθώς και πληροφοριακών πινακίδων), 6) στην προμήθεια και τοποθέτηση νέων πινακίδων ονοματοθεσίας οδών καθώς και την αντικατάσταση υπαρχόντων φθαρμένων πινακίδων, 7) στην διαγράμμιση ασφαλτικών οδοστρωμάτων, όπως διαγραμμίσεων καθορισμού λωρίδων κυκλοφορίας, διαγραμμίσεων διαβάσεων πεζών καθώς και διαγραμμίσεων ποδηλατοδρόμων, την τοποθέτηση μεταλλικών ανακλαστήρων οδοστρωμάτων. - Προϋπολογισμός έργου 806.000,00 €, πλέον Φ.Π.Α. 24% ποσού 193.440,00 €, ήτοι συνολική εκτιμηθείσα δαπάνη έργου 999.440,00 €.	ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ	999.440,00	545.607,30				ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2021. Αναδείχθηκε ανάδοχος ο οικονομικός φορέας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με δ.τ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ», με προσφερθείσα έκπτωση 45,75%. - Ο σχετικός προσυμβατικός έλεγχος από το αρμόδιο όργανο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Πράξη 26/2022 Επιτρόπου) ολοκληρώθηκε θετικά (αριθ. πρωτ. 43.406/25.07.2022 έγγραφο Υπηρεσίας Επιτρόπου) Υπογράφηκε η υπ' αριθ. πρωτ. 13.756/06.10.2022 (22ΣΥΜΝ011374504 2022-10-06) σχετική σύμβαση, ποσού 545.607,30 € (συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης Φ.Π.Α.) - Διάρκεια έργου 30 ΜΗΝΕΣ (λήξη 06.04.2025).	45.000,00	150.000,00	350.607,30
3	61.7331.01	ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΗΛΗΣΣΙΩΝ	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ. Αφορά στην εκτέλεση διαφόρων εργασιών για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων του 1ου Γυμνασίου Βρλησίων (στην συμβολή των οδών Μακεδονίας, Πίνδου και Αξίου), καθώς και του 1ου Λυκείου Βρλησίων, (στην συμβολή των οδών Αξίου, Θεσσαλίας και Μακεδονίας). Οι δράσεις αφορούν, σε γενικές γραμμές, στην αντικατάσταση των εξωτερικών κουφωμάτων, σε θερμοϋγρομονώσεις του κελύφους των κτιρίων, στην αναβάθμιση εγκαταστάσεων ψύξης και θέρμανσης, στην αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με φωτιστικά σώματα τύπου LED, στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων κ.α.. Προϋπολογισμός έργου 673.732,58 €, πλέον Φ.Π.Α. 24% ποσού 161.695,82 €, ήτοι συνολική εκτιμηθείσα δαπάνη έργου 835.428,40 €.	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Αττική» 2014 – 2020	360.000,00					ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 7 Απριλίου 2022. Δεν έχει αναδειχθεί ακόμη ανάδοχος του έργου (εκτιμάται η ανάδειξη αναδόχου και η υπογραφή της σχετικής σύμβασης έως το τέλος του 2022). - Διάρκεια έργου 270 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ (9 ΜΗΝΕΣ).	60.000,00	300.000,00	
				ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ	475.428,40								475.428,40
4	61.7336.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ. Αφορά στην εκτέλεση διαφόρων εργασιών για την επισκευή, συντήρηση και βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Βρλησίων. Με τις εργασίες αυτές, θα συντηρηθούν και θα αναβαθμιστούν λειτουργικά και αισθητικά και θα βελτιωθούν σημαντικά, καθ' όσον αφορά σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των αθλούμενων, οι εγκαταστάσεις αυτές. Προϋπολογισμός έργου 345.000,00 €, πλέον Φ.Π.Α. 24% ποσού 82.800,00 €, ήτοι συνολική εκτιμηθείσα δαπάνη έργου 427.800,00 €.	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ"	300.000,00					ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2021. Δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου του έργου. Ανάδοχος έχει αναδειχθεί ο Οικονομικός Φορέας «Τρουλάκης Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ», ο οποίος υπέβαλλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), με Α/Α κατάθεσης 236978 και ποσοστό έκπτωσης 34,48 %. Το έργο κατακυρώθηκε με την υπ' αριθ. 154/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ο σχετικός προσυμβατικός έλεγχος από το αρμόδιο όργανο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Πράξη 33/2022 Επιτρόπου) ολοκληρώθηκε θετικά (αριθ. πρωτ. 46.807/12.08.2022 έγγραφο Υπηρεσίας Επιτρόπου). Υπογράφηκε η υπ' αριθ. πρωτ. 12.687/15.09.2022 (22ΣΥΜΝ011250138 2022-09-15) σχετική σύμβαση, ποσού 280.275,59 € (συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης Φ.Π.Α.) - Διάρκεια έργου 18 ΜΗΝΕΣ. (ΛΗΞΗ 15.03.2024).	26.107,03	254.168,56	
			ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ	127.800,00	280.275,59							0,00	

ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Α.Α.	Κ.Α.Ε.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΗΓΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΔΡΑΣΗΣ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣ Α ΔΑΠΑΝΗ)	ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	ΛΗΞΗ ΕΡΓΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2022	ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟ ΓΙΣΜΟΥ 2023	ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟ ΓΙΣΜΟΥ 2024
5	61.7331.02	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ	<p>ΝΕΟ ΕΡΓΟ: Στα πλαίσια του Προγράμματος "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II" του Υπουργείου Εσωτερικών υποβλήθηκε η πρόταση του Δήμου "ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ", που περιλαμβάνει τα:</p> <p>ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Δημόσια σύμβαση (μελέτη) «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ», συνολικής εκτιμώμενης αξίας δημόσιας σύμβασης ποσού 49.600,00 €, -- ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Δημόσια σύμβαση (έργο) «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ», συνολικής εκτιμώμενης αξίας δημόσιας σύμβασης ποσού 117.800,00 €. -- Η συνολική εκτιμώμενη αξία δημόσιας σύμβασης των δύο Υποέργων ανέρχεται στο ποσό των 167.400,00 €. -- Το έργο(ΥΠΟΕΡΓΟ 2) έχει ως αντικείμενο την υλοποίηση των προβλεπόμενων, στην σχετική μελέτη μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, για τα σχολεία Α' βάθμιας και Β' βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Βριλησίων.</p>	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II 53.940 €	117.800,00					<p>ΝΕΟ ΕΡΓΟ. Το έργο εκτιμάται ότι θα δημοπρατηθεί εντός του Β' τριμήνου του 2023 και θα υλοποιηθεί το τελευταίο τρίμηνο του 2023 και στις αρχές του 2024. - Διάρκεια έργου 8 ΜΗΝΕΣ</p>		53.940,00	
				ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ 63.860 €									63.860,00
6		ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΥΠΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Α.μ.Ε.Α. ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ «ΑΛΙΚΗ ΒΟΥΓΟΥΚΛΑΚΗ»	<p>ΝΕΟ ΕΡΓΟ. Αφορά στην ανακαίνιση των χώρων υγεινής στο ανοιχτό θέατρο "ΑΛΙΚΗ ΒΟΥΓΟΥΚΛΑΚΗ", καθώς και στην κατασκευή όλων των απαραίτητων εργασιών για την ασφαλή πρόσβαση και εξυπηρέτηση Α.μ.Ε.Α. Προϋπολογισμός έργου 60.000,00 €, πλέον Φ.Π.Α. 24% ποσού 14.400,00 €, ήτοι συνολική εκτιμηθείσα δαπάνη έργου 74.400,00 €.</p>	ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ	74.400,00					ΝΕΟ ΕΡΓΟ. Απ' ευθείας ανάθεση		74.400,00	
Ε Ρ Γ Α - Σ Υ Ν Ο Λ Α					2.528.648,40	894.671,89	0,00	0,00			151.107,03	945.157,56	826.035,70

ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Α.Α.	Κ.Α.Ε.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΗΓΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΔΡΑΣΗΣ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣ Α ΔΑΠΑΝΗ)	ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	ΛΗΞΗ ΕΡΓΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2022	ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2023	ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2024
Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ													
1	30.7413.16	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ - ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕΛΗΣ	ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ. Οριστική μελέτη δικτύου αγωγών αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στην περιοχή μεταξύ της Λεωφόρου Πεντέλης και του Ρέματος Πεντέλης - Βριλησίων - Χαλανδρίου, εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων Βριλησίων και Πεντέλης.	ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ	160.910,57					ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ. ΕΚΤΙΜΑΤΑΙ Η ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΤΟΥ 2023. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ. ΕΚΤΙΜΑΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΩΣ ΤΟΝ ΜΑΪΟ ΤΟΥ 2023. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 8 ΜΗΝΕΣ.		20.000,00	140.910,57
2	61.7412.01	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ	ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ. Αφορά στην εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας των σχολικών κτηρίων Α' βάθμιας και Β' βάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στον Δήμο Βριλησίων. Στα πλαίσια του Προγράμματος "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II" του Υπουργείου Εσωτερικών υποβλήθηκε η πρόταση του Δήμου "ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ", που περιλαμβάνει τα: ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Δημόσια σύμβαση (μελέτη) «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ», συνολικής εκτιμώμενης αξίας δημόσιας σύμβασης ποσού 49.600,00 €, -- ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Δημόσια σύμβαση (έργο) «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ», συνολικής εκτιμώμενης αξίας δημόσιας σύμβασης ποσού 117.800,00 €. -- Η συνολική εκτιμώμενη αξία δημόσιας σύμβασης των δύο Υποέργων ανέρχεται στο ποσό των 167.400,00 €.	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II 35.960 €	49.600,00				ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ. ΕΚΤΙΜΑΤΑΙ Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023. Χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II" του Υπουργείου Εσωτερικών, με το ποσό των 35.960 €, το υπόλοιπο ποσό (49.600 - 35.960 =) 13.640 € από ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ. Εγκριτική Απόφαση Ένταξης και Χρηματοδότησης ΑΔΑ: ΨΣΟΥ46ΜΤΛ6-ΜΧΡ.		35.960,00		
			ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ 13.640 €							13.640,00			
3	30.7412.07	ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΟΡΟΦΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ	ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ. Μελέτη που αφορά στην ανάπλαση της οροφής της Σήραγγας Βριλησίων - Χαλανδρίου της ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ, σε χώρο περιπάτου, αναψυχής και εκδηλώσεων, σύμφωνα με την αρχική προμελέτη που εκπονήθηκε στις αρχές του 2000 από το τότε ΥΠΕΧΩΔΕ.	ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ	205.000,00					ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ. ΕΚΤΙΜΑΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΩΣ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΤΟΥ 2023. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 12 ΜΗΝΕΣ.		5.000,00	200.000,00
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΣΥΝΟΛΑ					415.510,57	0,00	0,00	0,00			0,00	74.600,00	340.910,57
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΡΓΑ & ΜΕΛΕΤΕΣ) - ΣΥΝΟΛΑ					2.944.158,97	894.671,89	0,00	0,00			151.107,03	1.019.757,56	1.166.946,27

ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Α.Α.	Κ.Α.Ε.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΗΓΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΔΡΑΣΗΣ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣ Α ΔΑΠΑΝΗ)	ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	ΛΗΞΗ ΕΡΓΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2022	ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2023	ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2024
------	--------	---------------	------------------	---------------------	--	-----------------	------------------------	------------------	------------	--------------	----------------------------------	---	---

ΔΡΑΣΕΙΣ (ΕΡΓΑ & ΜΕΛΕΤΕΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΚΑΤ' ΑΡΧΗΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

1	25.7312.05	ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ	ΝΕΟ ΕΡΓΟ. Έργο που αφορά στην κατασκευή υπόγειας δεξαμενής συλλογής ομβρίων της περιοχής, σε τμήμα του προαύλιου χώρου των κτηρίων του 2ου Γυμνασίου και 2ου Λυκείου και του πεζοδρομίου επί της οδού Ταυγέτου, συνολικού ωφέλιμου όγκου 1323,69 m3. Περιλαμβάνει την στεγάνωση και φύτευση των δωματίων των δύο σχολείων (2ο Γυμνάσιο και 2ο Λύκειο), συνολικής επιφάνειας 711 x 2 = 1422 m2).	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1.000.000 €	1.000.000,00					ΝΕΟ ΕΡΓΟ. ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ). ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΕΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 2023. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2024, ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Αποφασίσθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής, με πόρους της Περιφέρειας Αττικής (μέσω σύναψης σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης), με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Βριλησίων (Υπ' αριθ. 328/11.12.2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΗΨ87Λ7-7ΚΔ), σελ. 9 και 10 "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 2020 - ΙΔΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ).	0,00	500.000,00	500.000,00
2		ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΣΕ ΟΔΟ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΝΕΟ ΕΡΓΟ. Πολυετής Δαπάνη. Αφορά σε εργασίες ανάπλασης της οδού Σπάρτης και μετατροπή της σε οδό ήπιας κυκλοφορίας.	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 900.000 €	900.000,00					ΝΕΟ ΕΡΓΟ. Το έργο πρέπει να ανασχεδιασθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εγκεκριμένου Σ.Β.Α.Κ. του Δήμου, μετά την σύνταξη της Μελέτης Εφαρμογής αυτού. Προβλέπεται να δημοπρατηθεί εντός του 2023. Πολυετής Δαπάνη. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ με την Περιφέρεια Αττικής, για την χρηματοδότηση από πόρους αυτής.		1.000,00	899.000,00
3		ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ- ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ, ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕΛΗΣ	ΝΕΟ ΕΡΓΟ. Πολυετής Δαπάνη. Αφορά σε εργασίες διαμόρφωσης ποδηλατόδρομου-πεζοδρομίου σε τμήμα της οδού 25ης Μαρτίου για την επικοινωνία με τους σταθμούς Μετρό και Προαστιακού, Δουκίσσης Πλακεντίας και Πεντέλης.	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1.500.000 €	1.500.000,00					ΝΕΟ ΕΡΓΟ. Το έργο πρέπει να ανασχεδιασθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εγκεκριμένου Σ.Β.Α.Κ. του Δήμου, μετά την σύνταξη της Μελέτης Εφαρμογής αυτού. Προβλέπεται να δημοπρατηθεί εντός του 2023. Πολυετής Δαπάνη. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ με την Περιφέρεια Αττικής, για την χρηματοδότηση από πόρους αυτής.		1.000,00	1.499.000,00
4		ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΔΙΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ	ΝΕΟ ΕΡΓΟ. Πολυετής Δαπάνη. Αφορά σε εργασίες κατασκευής πεζογέφυρας στην Λεωφόρο Αναπαύσεως, για την ασφαλή διάβασή της από τους μαθητές των σχολείων της ευρύτερης περιοχής.	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1.000.000 €	1.000.000,00					ΝΕΟ ΕΡΓΟ. Το έργο προβλέπεται να δημοπρατηθεί εντός του 2023, μετά την σύνταξη και έγκριση της σχετικής μελέτης. Πολυετής Δαπάνη.		1.000,00	999.000,00
5		ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ	ΝΕΟ ΕΡΓΟ. Πολυετής Δαπάνη. Αφορά στην κατασκευή νέου πρότυπου κτηρίου δομών κοινωνικής προστασίας στο Δήμο Βριλησίων. Πρόκειται για Πρότυπο Βιοκλιματικό Τριώροφο κτήριο με υπόγειο που θα φιλοξενεί: Α. ΕΝΑΝ (1) ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (Β.Σ.Ο.Φ.) Β. ΕΝΑ (1) ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (Κ.Δ.Α.Π.Α.με Α.) Γ. ΔΥΟ (2) ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (Σ.Υ.Δ.)	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2.500.000 €	2.500.000,00					ΝΕΟ ΕΡΓΟ. Το έργο προβλέπεται να δημοπρατηθεί εντός του 2023, μετά την σύνταξη και έγκριση της σχετικής μελέτης εφαρμογής. Πολυετής Δαπάνη.		1.000,00	2.499.000,00

ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Α.Α.	Κ.Α.Ε.	ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΗΓΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΔΡΑΣΗΣ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣ Α ΔΑΠΑΝΗ)	ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	ΛΗΞΗ ΕΡΓΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2022	ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2023	ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2024
6	30.7412.03	ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΛΕΩΦΟΡΟ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΔΙΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ	ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ. Προκαταρκτική μελέτη για την υποβοήθηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου στην σύνταξη οριστικής μελέτης για την κατασκευή πεζογέφυρας στην Λεωφόρο Αναπαύσεως, στο ύψος της οδού Αγιάσσου, για την ασφαλή διάβαση της λεωφόρου από τους μαθητές και τους κατοίκους των περιοχών εκατέρωθεν της λεωφόρου.	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	24.600,00					ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ. ΕΚΤΙΜΑΤΑΙ Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ ΤΟΥ 2023. ΕΚΤΙΜΑΤΑΙ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΩΣ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΤΟΥ 2023. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 4 ΜΗΝΕΣ. Αποφασίσθηκε η ένταξη της χρηματοδότησης της μελέτης στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής, με πόρους της Περιφέρειας Αττικής (μέσω σύναψης σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης), με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Βριλησίων (Υπ' αριθ. 328/11.12.2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΗΨ87Λ7-7ΚΔ), σελ. 9 και 10 "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 2020 - ΙΔΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ).		24.600,00	

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:	<i>Οι ανωτέρω δράσεις (για τις οποίες υπάρχει αρχική εγγραφή/δέσμευση στο Πρόγραμμα Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής), δύναται να ενταχθούν στο ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ του Δήμου, μετά την έγκριση των σχετικών μελετών που θα συντάξει η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής και την υπογραφή της αντίστοιχης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ που θα συνταχθεί από την Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής.</i>
------------------	--

