

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το Πρακτικό της υπ' αριθ. 27/24.07.2024 τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Βριλησίων  
Αριθμός Απόφασης **176/2024**  
Π ε ρ ί λ η ψ η

**Έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. για το έργο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΕΠ»**

Στα Βριλήσσια, σήμερα την **24<sup>η</sup> Ιουλίου 2024**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **9:30 π.μ.**, στο Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε σε τακτική, δημόσια συνεδρίαση η **Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Βριλησίων**, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **12025/19.7.24** πρόσκληση του προέδρου, που γνωστοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87, τεύχος Α'), όπως αυτές ισχύουν.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών, βρέθηκαν παρόντα έξι (6) τακτικά μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, ο Πρόεδρος προχώρησε στην έναρξη της συνεδρίασης.

**Συμμετέχοντες**

κ. Πισιμίσης Ιωάννης	Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Επιτροπής
κ. Δημαράς Θεόδωρος- Ερνέστος(Ακης)	Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής
κ. Σταματελόπουλος Νικήτας	Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής
κ. Χρηστάκης Αναστάσιος (Τάσος)	Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής
κ. Δημητρίου Αναστάσιος (Τάσος)	Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής
κ. Λιακόπουλος Κωνσταντίνος	Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής

**Μη συμμετέχοντες-Απόντες :**

κ. Βαφειάδης Κωνσταντίνος	Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής
---------------------------	---

**Προσελεύσεις:**

Δεν υπήρχαν προσελεύσεις

**Αποχωρήσεις:**

Δεν υπήρχαν αποχωρήσεις

Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο κ. Φαράκλας Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Τμήματος Λειτουργίας Συλλογικών Οργάνων κ. Γαλάνη Γεώργιο.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 14<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την υπ' αριθμ. πρωτ. 12078/19.7.2024 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ Τεχνικών Υπηρεσιών και ανέφερε τα εξής:

**Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ**

Λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι:

- 1) Με το υπ' αριθ. πρωτ. 224/20.10.2022 έγγραφο του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ενημερώθηκαν οι Δήμοι της Χώρας ότι εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας η δράση για την αναβάθμιση των ΚΕΠ της χώρας και κλήθηκαν να προχωρήσουν στην δημοπράτηση των εν λόγω έργων, σύμφωνα με τον Οδηγό υποβολής Προτάσεων Δράσεων στο πλαίσιο του έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ» από τους Δήμους της χώρας σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Αρ. πρωτ. ΥΨΗΔ ΓΔΟΔΥ 497/25.10.2022), μετά τη

λήψη σχετικής απόφασης για την αποδοχή της χρηματοδότησης και την απαιτούμενη αναμόρφωση του Προϋπολογισμού από κάθε Δήμο.

- 2) Η ένταξη της δράσης έγινε σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 153248 ΕΞ 2022/ 20.10.2022 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ένταξη του Έργου “ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ” (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5190859) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η οποία ανέβηκε στην Διαύγεια λαμβάνοντας ΑΔΑ: 9Ψ8ΧΗ-5ΥΥ.
- 3) Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βριλησίων σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 256/2022 Απόφασή της (ΑΔΑ: ΨΑΨ4Ω9Ρ-ΜΝ9), ενέκρινε την συμμετοχή του Δήμου Βριλησίων στο πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» που χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, στο πλαίσιο του Ψηφιακού Πυλώνα του Component 2.2 (Modernize) και συγκεκριμένα της δράσης Further modernization of Public Administration's One-Stop Shops με κωδικό 16780 στο πρόγραμμα «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ». Η πρόσκληση αυτή αφορά στη χρηματοδότηση των δήμων της χώρας για την λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση, καθ' όσον αφορά σε θέματα υγιεινής, ασφάλειας και πρόσβασης των ΑμΕΑ, των εγκαταστάσεων των ΚΕΠ.
- 4) Για την υλοποίηση του έργου «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΕΠ**», (cρν: 45223700-3 «Κατασκευαστικές εργασίες για χώρους εξυπηρέτησης»), συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών η υπ' αριθ. 5/2024 μελέτη εκτιμώμενης αξίας εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €), πλέον Φ.Π.Α. (24%) ποσού δεκατεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (14.400,00 €), ήτοι συνολικής δαπάνης ποσού ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ (74.400,00 €).
- 5) Το με αριθ. πρωτοκόλλου 1578/31.1.2024 έγγραφο που καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ως πρωτογενές αίτημα λαμβάνοντας ΑΔΑΜ:24REQ014215838 / 2024.02.05, με το οποίο η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών αιτείται την υλοποίηση της δαπάνης.
- 6) Την με αριθμό πρωτοκόλλου 2024/2243/7.2.2024 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ) η οποία καταχωρήθηκε με α/α Ε2 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του οικονομικού έτους 2024, καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ): 24REQ014230463 και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ λαμβάνοντας ΑΔΑ: ΡΟΜ3Ω9Ρ-Θ2Τ
- 7) Την με αριθμό πρωτοκόλλου 2182/7.2.2024 Βεβαίωση της Π.Ο.Υ. περί μη υπέρβασης του ποσοστού 10% των πιστώσεων της Αναθέτουσας Αρχής.
- 8) Την 141/2024 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: 6ΨΓΦΩ9Ρ-ΒΗ9) με την οποία αποφασίζεται η έγκριση της υπ' αριθ. 5/2024 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που αφορά στην υλοποίηση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΕΠ», - της επιλογής αναδόχου για την υλοποίησή του, με την διαδικασία της «απευθείας ανάθεσης» του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
- 9) Την 142/2024 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: 6ΦΛΗΩ9Ρ-Ψ0Γ) με την οποία αποφασίζεται ο Ορισμός μελών Επιτροπής αποσφράγισης προσφορών, έργων που ανατίθενται με

την διαδικασία της «απευθείας ανάθεσης», μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για το έτος 2023.

- 10)** Την υπ' αριθ. 3960/5.3.2024 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την συμμετοχή στην διεξαγωγή διαδικασίας Απευθείας Ανάθεσης (του άρθρου 120, παρ. 3β του Ν.4412/2016) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΕΠ» του Δήμου Βριλησίων η οποία αναρτήθηκε στο κεντρικό ηλεκτρονικό μητρώο δημοσίων συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 24PROC014369639.
- 11)** Το από 5/3/2024 ηλεκτρονικό μήνυμα προς το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος ΤΕΕ, με θέμα: «Δημοσίευση Πρόσκλησης κατασκευής του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΕΠ».
- 12)** Την με Α/Α Συστήματος 314930 προσφορά του Οικονομικού Φορέα «ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΦΙΛ. ΓΛΑΒΑΣ», με ποσοστό έκπτωσης 1%, καθώς και των συνημμένων υποβληθέντων δικαιολογητικών αυτής, η οποία ήταν και η μόνη που υποβλήθηκε, καθώς οι οικονομικοί φορείς «ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ» και «GRAPSAS CONSTRUCTION MON. ΕΠΕ» δεν υπέβαλαν προσφορά.
- 13)** Την υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου ότι ο ίδιος ή ελεγχόμενο από αυτόν φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν έχει συνάψει σύμβαση του άρθρου 118 για διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
- 14)** Το υπ' αριθ. πρωτοκόλλου 4574/13.3.2024 έγγραφο του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών περί λήψη σχετικής απόφασης Δημάρχου.
- 15)** Την 201/2024 Απόφαση Δημάρχου με την οποία εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση κατασκευής του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΕΠ» στον Οικονομικό Φορέα «ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΦΙΛ. ΓΛΑΒΑΣ» η οποία καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ:24AWRD014419599 και αναρτήθηκε στο Πρόγραμμα Διαύγεια λαμβάνοντας ΑΔΑ: 6ΚΒΥΩ9Ρ-ΥΨΑ.
- 16)** Την υπ' αριθ. πρωτοκόλλου 4641/14.3.2024 πρόσκληση υπογραφής συμφωνητικού κατασκευής του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΕΠ», μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος.
- 17)** Την υπ' αριθ. e-199494/21.03.2024 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της ΤΜΕΔΕ
- 18)** Το υπ' αριθ. πρωτοκόλλου 5317/27.03.2024 συμφωνητικό, το οποίο έλαβε ΑΔΑΜ: 24SYMV014480907 2024-03-27.

## **B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Το έργο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΕΠ» αφορά σε μία ολιστική πρόταση αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) του Δήμου Βριλησίων. Με τις εργασίες αυτές, θα αναβαθμιστούν λειτουργικά και αισθητικά και θα βελτιωθούν σημαντικά, καθ' όσον αφορά σε θέματα υγιεινής, ασφάλειας και πρόσβασης των ΑμΕΑ, οι εγκαταστάσεις των δύο κτηρίων ΚΕΠ, που βρίσκονται στον Δήμο Βριλησίων.

Αναλυτικά, τα κτήρια των ΚΕΠ του Δήμου όπου θα εκτελεστούν εργασίες είναι τα εξής και βρίσκονται στις κάτωθι διευθύνσεις:

- 1 1ο ΚΕΠ Οδός Σισμανογλείου 9
- 2 2ο ΚΕΠ Οδός Αθανασίου Διάκου 14

#### **Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Το έργο χρηματοδοτείται εξ' ολοκλήρου από το **ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ** μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το έργο προβλέπεται τόσο στο Τεχνικό Πρόγραμμα όσο και στον Προϋπολογισμό του Δήμου του 2024, όπου υπάρχει σχετική εγγεγραμμένη πίστωση υπό τον Κ.Α. 55.7331.01 με τίτλο «Εργασίες ανακαίνισης για τον εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ».

#### **Δ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ου Α.Π.Ε.**

Ο 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να ενσωματώσει αυξομειώσεις συμβατικών ποσοτήτων που πρόέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου . Ειδικότερα:

##### **Αυξήσεις ποσοτήτων**

Με βάση τις διαπιστώσεις που έχουν γίνει κατά τη μέχρι σήμερα εξέλιξη της κατασκευής του έργου και τα επιμετρητικά στοιχεία που έχουν ληφθεί, προκύπτει ότι για την ολοκλήρωση του έργου απαιτείται αύξηση της ποσότητας των επιχρισμάτων , των χρωματισμών εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών .

Ως εκ τούτου για την τακτοποίηση της αύξησης της ποσότητας των ανωτέρω αναφερόμενων συμβατικών εργασιών απαιτείται η σύνταξη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.). Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από την αύξηση των ποσοτήτων καλύπτεται από το κονδύλιο των απροβλέπτων.

Ο 1ος ΑΠΕ έχει συνταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν 4412/16.

Με την σύνταξη του 1ου ΑΠΕ γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών και των απροβλέπτων.

#### **Ε. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ**

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης εργασιών λήγει στις 27/07/2024

#### **ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ Α.Π.Ε.**

Η συνολική προτεινόμενη με τον 1ο Α.Π.Ε. δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 57.029,68 € (με ΦΠΑ24%) και περιλαμβάνει ποσό 45.991,68 € για εργασίες και ποσό 11,038,00€ για τον Φ.Π.Α.

Ο 1ος ΑΠΕ είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με το ποσό της Σύμβασης

#### **Ζ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ**

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στις παραπάνω παραγράφους, ο 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βριλησίων (Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου) προκειμένου να περιλάβει αύξηση της ποσότητας των συμβατικών εργασιών των επιχρισμάτων και των χρωματισμών των εξωτερικών επιφανειών .

Για τους παραπάνω λόγους προτείνεται η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε από το ΤΣ της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε για συμβατική δαπάνη 45.991,68 € και συνολική δαπάνη εργασιών 57.029,68 € (με ΦΠΑ 24%).

#### **Η. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών λαμβάνοντας υπ' όψιν:

- Τον 1ο Α.Π.Ε.
- Την Αιτιολογική Έκθεση του 1ου Α.Π.Ε.
- Το γεγονός ότι καλύπτονται οι προϋποθέσεις του άρθρου 156 παρ. 3 του Ν.4412/16..
- Το γεγονός ότι η δαπάνη των νέων εργασιών καλύπτεται εξ ολοκλήρου από την απορρόφηση των προβλέπτων δαπανών του έργου.

και σύμφωνα με

Το άρθρο 74Α, παρ. 2) β., του Ν.3852/2010, σύμφωνα με το οποίο η Δημοτική Επιτροπή αποφασίζει και για «την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της»

Παρακαλούμε για την λήψη Απόφασης με την οποία η **Δημοτική Επιτροπή** να

**Ε γ κ ρ ί ν ε ι :**

**Τον 1ο ΑΠΕ του έργου :**

**«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΕΠ»**

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπ' όψιν της:

- Την εισήγηση του προέδρου
- Την υπ' αρ. πρωτ. 12078/19.7.2024 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
- Το άρθρο 156 του Ν 4412/16
- Το άρθρο 74Α, παρ. 2) β., του Ν.3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση όπως αυτή έχει καταγραφεί στα ηχογραφημένα πρακτικά

**Αποφασίζει**

**Με πέντε (5) θετικές ψήφους**

**(Ο Δημοτικός Σύμβουλος και μέλος της Επιτροπής κ. Λιακόπουλος Κωνσταντίνος δήλωσε «παρών»)**

**Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ του έργου :«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΕΠ»**

**Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 176/2024**

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

**Ο Πρόεδρος της  
Δημοτικής Επιτροπής**

**Ιωάννης Πισιμίσης**

**Τα Μέλη**

**Δημαράς Θεόδωρος- Ερνέστος  
Σταματελόπουλος Νικήτας  
Χρηστάκης Αναστάσιος (Τάσος)  
Δημητρίου Αναστάσιος (Τάσος)  
Λιακόπουλος Κωνσταντίνος**