

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ' αριθ. 34/10.9.2024 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Βριλησίων
Αριθμός Απόφασης **205/2024**
Π ε ρ ί λ η ψ η

**Διόρθωση – Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 176/2024 Απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής με
θέμα : «Έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. για το έργο
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΕΠ**

Στα Βριλήσσια, σήμερα την **10^η Σεπτεμβρίου 2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **9:30 π.μ.**, στο Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε σε τακτική, δημόσια συνεδρίαση η **Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Βριλησίων**, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **14167/6.9.2024** πρόσκληση του προέδρου, που γνωστοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87, τεύχος Α'), όπως αυτές ισχύουν.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών, βρέθηκαν παρόντα έξι (6) τακτικά μέλη και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, ο Πρόεδρος προχώρησε στην έναρξη της συνεδρίασης.

Συμμετέχοντες

κ. Πισιμίσης Ιωάννης	Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Επιτροπής
κ. Δημαράς Θεόδωρος- Ερνέστος(Ακης)	Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής
κ. Σταματελόπουλος Νικήτας	Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής
κ. Χρηστάκης Αναστάσιος (Τάσος)	Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής
κ. Δημητρίου Αναστάσιος (Τάσος)	Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής
κα. Παπαχριστοδούλου Μαρίνα	Δημοτική Σύμβουλος και αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής
κ. Λιακόπουλος Κωνσταντίνος	Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής

Μη συμμετέχοντες-Απόντες :

κ. Βαφειάδης Κωνσταντίνος Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής

Προσελεύσεις:

Δεν υπήρχαν προσελεύσεις

Αποχωρήσεις:

Δεν υπήρχαν αποχωρήσεις

Ο κ. Βαφειάδης Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής που ήταν απών αντικαταστάθηκε από το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής κα. Παπαχριστοδούλου Μαρίνα.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο κ. Φαράκλας Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος και αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Υπάλληλο του Τμήματος Λειτουργίας Συλλογικών Οργάνων κ. Γεώργιο Γαλάνη.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4^ο θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την υπ' αριθμ. πρωτ. 14141/6.9.2024 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών υποστήριξης και ανέφερε τα εξής:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 176/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΕΠ».

Καθώς εκ παραδρομής στον πίνακα excel του Α.Π.Ε. υπήρξε μία αναδίπλωση του κειμένου και προέκυψε λάθος στα ποσά που αφορούν στα οικονομικά στοιχεία του έργου, χρειάζεται να διορθωθεί – τροποποιηθεί η υπ' αριθμ. 176/2024 Απόφαση ως προς τις παραγράφους ΣΤ. ΚΑΙ Ζ. ως εξής:

Η παράγραφος **ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ Α.Π.Ε. διαμορφώνεται ως κάτωθι:**

«Η συνολική προτεινόμενη με τον 1ο Α.Π.Ε. δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 64.452,15 € (με ΦΠΑ24%) και περιλαμβάνει ποσό 51.977,54 € για εργασίες, και ποσό 12.474,61€ για τον Φ.Π.Α.

Ο 1ος ΑΠΕ είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με το ποσό της Σύμβασης»

Η παράγραφος **Ζ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ διαμορφώνεται ως κάτωθι:**

«Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στις παραπάνω παραγράφους, ο 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βριλησίων (Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου) προκειμένου να περιλάβει αύξηση της ποσότητας των συμβατικών εργασιών των επιχρισμάτων και των χρωματισμών των εξωτερικών επιφανειών.

Για τους παραπάνω λόγους προτείνεται η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βριλησίων για συμβατική δαπάνη 51.977,54 € και συνολική δαπάνη εργασιών 64.452,15 € (με ΦΠΑ 24%).»

Επιπλέον, πρόσφατα ενημερώθηκε η υπηρεσία μας ότι το έργο έχει μεταφερθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών βάσει του αρ. 14 του ΠΔ 77/23 (130Α/27-6-23).

Ως εκ τούτου και η παράγραφος **Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ διαμορφώνεται ως κάτωθι:**

«Το έργο χρηματοδοτούνταν εξ' ολοκλήρου από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ μέσω

του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Όμως, βάσει του αρ. 14 του ΠΔ 77/23 (130Α/27-6-23), το έργο έχει μεταφερθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Το έργο προβλέπεται τόσο στο Τεχνικό Πρόγραμμα όσο και στον Προϋπολογισμό του Δήμου του

2024, όπου υπάρχει σχετική εγγεγραμμένη πίστωση υπό τον Κ.Α. 55.7331.01 με τίτλο «Εργασίες

ανακαίνισης για τον εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ».

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών λαμβάνοντας υπ' όψιν:

- Τον ορθό 1ο Α.Π.Ε.
- Την ορθή Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον 1ο Α.Π.Ε.
- Το γεγονός ότι καλύπτονται οι προϋποθέσεις του άρθρου 156 παρ. 3 του Ν.4412/16..
- Το γεγονός ότι η δαπάνη των νέων εργασιών καλύπτεται εξ ολοκλήρου από την απορρόφηση των απροβλέπτων δαπανών του έργου.

και σύμφωνα με

Το άρθρο 74Α, παρ. 2) β., του Ν.3852/2010, σύμφωνα με το οποίο η Δημοτική Επιτροπή αποφασίζει και για «την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση

νομοθεσία, και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της»

Παρακαλούμε για την λήψη Απόφασης με την οποία η **Δημοτική Επιτροπή** να

Ε γ κ ρ ί ν ε ι την:

**Διόρθωση – Τροποποίηση
της υπ' αριθμ. 176/2024 Απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής με
θέμα :
«Έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. για το έργο
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΕΠ»**

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπ' όψιν της:

- Την εισήγηση του προέδρου
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 14141/6.9.2024 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών υποστήριξης
- Τις κείμενες διατάξεις
- Τις διατάξεις του άρθρου 72 και του άρθρου 74Α, του ν. 3852/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 9, του ν.5056/2023 και ισχύουν
- Την παρ. 1, του άρθρου 26, του ν.5056/23
- Τον ορθό 1ο Α.Π.Ε.
- Την ορθή Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον 1ο Α.Π.Ε.
- Το γεγονός ότι καλύπτονται οι προϋποθέσεις του άρθρου 156 παρ. 3 του Ν.4412/16
- Το γεγονός ότι η δαπάνη των νέων εργασιών καλύπτεται εξ ολοκλήρου από την απορρόφηση των απροβλέπτων δαπανών του έργου
- Το υπ' αριθμ. 20541/4-3-2024 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ και μετά από διαλογική συζήτηση όπως αυτή έχει καταγραφεί στα ηχογραφημένα πρακτικά

**Αποφασίζει
Ομόφωνα
Με επτά (7) θετικές ψήφους**

Ε γ κ ρ ί ν ε ι την διόρθωση – τροποποίηση της υπ' αριθμ. 176/2024 Απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής με θέμα : «Έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. για το έργο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΕΠ» ως αυτή αναφέρεται στο εισηγητικό της παρούσας καθώς και τη διόρθωση τροποποίηση του 1^{ου} Α.Π.Ε του ανωτέρω έργου, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 205/2024

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

**Ο Πρόεδρος της
Δημοτικής Επιτροπής**

Ιωάννης Πισιμίσης

Τα Μέλη
Δημαράς Θεόδωρος- Ερνέστος(Ακης)
Σταματελόπουλος Νικήτας
Χρηστάκης Αναστάσιος (Τάσος)
Δημητρίου Αναστάσιος (Τάσος)
Παπαχριστοδούλου Μαρίνα
Λιακόπουλος Κωνσταντίνος