

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ' αριθμ. 8/01.04.2026 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βριλησσιών

Αριθμός Απόφασης 36/2026

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης και εγκατάστασης των υπό προμήθεια ειδών της δημόσιας σύμβασης με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΜΡΡ)»

Στα Βριλήσσια σήμερα, 1 Απριλίου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βριλησσιών συνήλθε σε τακτική, δημόσια συνεδρίαση η οποία πραγματοποιήθηκε δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Κισσάβου 11, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 5636/27-3-2026 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που γνωστοποιήθηκε στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες του άρθρου 78, του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/τΑ/2022) και της υπ' αριθμ. 98/8182/26.01.2024 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο ότι από τα είκοσι εννέα (29) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου προσήλθαν και παρέστησαν, οι κάτωθι δημοτικοί σύμβουλοι:

Συμμετέχοντες-Παρόντες

1. ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
2. ΤΖΙΜΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΛΙΛΗ
3. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
4. ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
5. ΜΠΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ (ΔΑΝΗΣ)
7. ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
8. ΜΑΝΤΙΝΙΔΟΥ-ΤΣΟΥΒΑΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
9. ΜΑΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10. ΚΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
11. ΔΗΜΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ- ΕΡΝΕΣΤΟΣ (ΑΚΗΣ)
12. ΦΑΡΑΚΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
13. ΑΡΣΕΝΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ)
14. ΡΑΠΤΗ ΣΟΦΙΑ
15. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
16. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
17. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
18. ΒΗΤΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Απόντες:

1. ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
2. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΗ)
3. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

4. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
5. ΚΟΥΤΣΙΩΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
6. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
7. ΧΑΝΤΖΑΡΑ ΣΟΦΙΑ
8. ΜΑΛΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
9. ΚΥΡΙΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ
10. ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
11. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Προσελεύσεις:

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΗ) προσήλθε κατά τη συζήτηση του ψηφίσματος.
Η Δημοτική Σύμβουλος κ. ΚΥΡΙΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ προσήλθε κατά τη συζήτηση του ψηφίσματος.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ προσήλθε κατά τη συζήτηση του ψηφίσματος.

Αποχωρήσεις:

Δεν υπήρχαν αποχωρήσεις.

Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Πισιμίσης προσκλήθηκε νομίμως αλλά απουσίαζε από τη συνεδρίαση λόγω ασθενείας. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6, του άρθρου 67, του ν. 3852/2010 όπως ισχύουν, «*όταν ο δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται νομίμως. Στην περίπτωση όμως αυτή ο αναπληρωτής δεν στερείται του δικαιώματος της ψήφου κατά τη λήψη αποφάσεων από το συμβούλιο.*»

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1/2025 Απόφαση του Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων με ισχύ έως την 1/1/2027, νόμιμος αναπληρωτής αυτού όταν απουσιάζει ή κωλύεται έχει οριστεί ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοίκησης κ. Χρηστάκης Αναστάσιος (Τάσος) ο οποίος και παρέστη στη συνεδρίαση.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κα Τσίτσα Αθανασία, ορισμένη με την υπ' αριθμ. 15/2026 Απόφαση Δημάρχου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κος Κάππας Χρήστος, αφού διαπιστώθηκε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτοντας υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ' αριθμ. πρωτ. 5633/27-3-2026 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

Σας γνωρίζουμε ότι μετά την διενέργεια του σχετικού διαγωνισμού, τη λήψη της 384/2025 (26AWRD018477229_9P2ΨΩ9P-ΘΝ7) Απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής περί κατακύρωσης και την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελ.Συν., υπογράφηκε το υπ' αριθ. πρωτ. 4134/03.03.2026 (ΑΔΑΜ: 26SYMV018570636) συμφωνητικό με τον ανάδοχο "**AKTIB ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**" (ΑΦΜ: 095515540), οδός Τσικλητήρα 15, Ηράκλειο Αττικής, Τ.Κ. 14121, τηλ. 2106577900, e-mail: info@active.gr, ppu@active.gr για την εκτέλεση της σύμβασης με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (MFP)».

Βάσει του άρθρου 4 του ως άνω συμφωνητικού, ορίζεται ότι «Τα προς μίσθωση είδη θα παραδοθούν από τον ανάδοχο στους προβλεπόμενους χώρους εντός τριάντα (30) ημερών από την σύναψη της σύμβασης».

Στο Δήμο υπεβλήθη η με αρ. πρωτ. 5360/23-3-2026 αίτηση του αναδόχου περί μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υπό μίσθωση ειδών, λόγω της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί από τις ελλείψεις σε ημιαγωγούς (ενδεικτικά CPU, μνήμες, σκληρούς δίσκους, micro chips κλπ) ήδη από το

4^ο τρίμηνο του 2025, με σοβαρές καθυστερήσεις στην παραγωγή προϊόντων τεχνολογίας και κατ' επέκταση και στην παράδοση αυτών.

Η αρμόδια ειδική Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της συγκεκριμένης σύμβασης, ως αρμόδιο όργανο βάσει της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, που συγκροτήθηκε με την 410/2025 (ΑΔΑ: Ψ2ΕΙΩ9Ρ-Τ9Θ) Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, συνήλθε σε συνεδρίαση στις 27/03/2026 προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί του ανωτέρω υποβληθέντος αιτήματος του αναδόχου περί μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υπό μίσθωση ειδών, δυνάμει των οριζόμενων στην παρ. 4 του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.

Η γνωμοδότηση της ως άνω Επιτροπής, έχει ως εξής:

Γνωμοδότηση επί Μετάθεσης Χρόνου Παράδοσης των προς μίσθωση ειδών της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (MFP)»

Στα Βριλήσσια, σήμερα **27.3.2026**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα 11:00, οι κατωτέρω υπογράφωντες υπάλληλοι του Δήμου Βριλησίων,

- **Μποζάς Ηλίας**, υπάλληλος του Δήμου κλάδου Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού, ως Πρόεδρος,
 - **Φουντάς Αλέξανδρος**, κλάδου Π.Ε. Τοπογράφων Μηχανικών, ως μέλος,
 - **Σταθοπούλου Ελευθερία**, υπάλληλος του Δήμου κλάδου Π.Ε. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ως μέλος,
- που αποτελούμε την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της δημόσιας σύμβασης «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (MFP)», που συγκροτήθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. 410/2025 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Βριλησίων (ΑΔΑ: Ψ2ΕΙΩ9Ρ-Τ9Θ),

συνήλθαμε στο Δημαρχείο Βριλησίων, με σκοπό την γνωμοδότηση επί αιτήματος μετάθεσης του χρόνου παράδοσης των προς μίσθωση ειδών.

Λαμβάνοντας υπ' όψιν:

- 1) το έγγραφο του αναδόχου οικονομικού φορέα "**ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΗΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**" (ΑΦΜ: 095515540), οδός Τσικλητήρα 15, Ηράκλειο Αττικής, Τ.Κ. 14121, τηλ. 2106577900, e-mail: info@active.gr, ppu@active.gr, το οποίο εστάλη ηλεκτρονικά (με e-mail) στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου στις 20.3.2026 και ώρα 5:20 μ.μ. και έλαβε αριθ. πρωτ. 5360/23-3-2026, με το οποίο αιτείται την **μετάθεση** του συμβατικού χρόνου παράδοσης και εγκατάστασης των υπό μίσθωση ειδών της σύμβασης **έως τις 9.5.2026**, λόγω της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί από τις ελλείψεις σε ημιαγωγούς (ενδεικτικά CPU, μνήμες, σκληρούς δίσκους, micro chips κλπ) ήδη από το 4^ο τρίμηνο του 2025, με σοβαρές καθυστερήσεις στην παραγωγή προϊόντων τεχνολογίας και κατ' επέκταση και στην παράδοση αυτών.
- 2) Το από 20.3.2026 συνυποβληθέν έγγραφο της εταιρείας "KCR Printing S.A." (ΑΦΜ: 800930506), που είναι ο επίσημος αντιπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου με την επωνυμία KYOCERA Document Solutions Europe B.V., δια του οποίου δηλώνεται ότι:
 - i. έλαβαν την παραγγελία για τον εν λόγω εξοπλισμό (35 τεμ.) από την ανάδοχο εταιρεία ACTIVE A.E. ήδη από τις **16/02/2026** και
 - ii. προέκυψε καθυστέρηση στην παράδοση των πολυμηχανημάτων TASKalfa MZ3200i & MZ4001ci στο Ευρωπαϊκό κέντρο διανομής της Kyocera Document Solutions στην Ολλανδία, λόγω προσωρινής έλλειψης εξαρτημάτων στα εργοστάσια της Kyocera Document Solutions (Κίνα & Βιετνάμ).
- 3) Το με αρ. πρωτ. 29/20-02-2026 συνυποβληθέν σχετικό με το θέμα έγγραφο του Συνδέσμου επιχειρήσεων πληροφορικής προς τον Γ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

- 4) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδίως της παρ.11, περ.β', του άρθρου 221 και της παρ. 4 του άρθρου 206.
- 5) Την οικεία διακήρυξη του διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 16307/26-09-2025 (ΑΔΑΜ: 25PROC017635464/29-9-2025) και ιδίως:
- την παρ. 6.1.1 όπου ορίζεται ότι:
*«Τα προς μίσθωση είδη θα παραδοθούν από τον Ανάδοχο στους προβλεπόμενους χώρους εντός τριάντα (30) ημερών από την σύναψη της σύμβασης» καθώς και ότι
 «Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β,' της παρ.11, του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης-παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.»*
- 6) το υπ' αριθ. πρωτ. 4134 / 03.03.2026 (ΑΔΑΜ: 26ΣΥΜΝ018570636 2026-03-03) συμφωνητικό του Δήμου Βριλησσιών με τον ανάδοχο οικονομικό φορέα **“ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΗΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”** (ΑΦΜ: 095515540), οδός Τσικλητήρα 15, Ηράκλειο Αττικής, Τ.Κ. 14121, τηλ. 2106577900, e-mail: info@active.gr, ppu@active.gr, της δημόσιας σύμβασης με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (MFP)» και ιδίως το άρθρο 4 αυτού, όπου αναφέρεται ότι *«Τα προς μίσθωση είδη θα παραδοθούν από τον ανάδοχο στους προβλεπόμενους χώρους εντός τριάντα (30) ημερών από την σύναψη της σύμβασης.»* και ότι *«Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης-παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.»*
- 7) Το γεγονός ότι η ανάγκη μετάθεσης του χρόνου παράδοσης και εγκατάστασης των υπό μίσθωση ειδών της σύμβασης προέκυψε λόγω της παγκόσμιας κρίσης και της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί από τις ελλείψεις σε ημιαγωγούς (ενδεικτικά CPU, μνήμες, σκληρούς δίσκους, micro chips κλπ) ήδη από το 4ο τρίμηνο του 2025, με σοβαρές καθυστερήσεις στην παραγωγή προϊόντων τεχνολογίας και κατ' επέκταση και στην παράδοση αυτών.

Γνωμοδοτούμε υπέρ της μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης και εγκατάστασης των υπό μίσθωση ειδών της δημόσιας σύμβασης με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (MFP)» έως τις 9.5.2026, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 206 του ν. 4412/2016 και των εγγράφων της σύμβασης, άνευ υπαιτιότητας του αναδόχου (συνεπώς χωρίς την επιβολή κυρώσεων), ως αρμόδιο όργανο βάσει του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής
της δημόσιας σύμβασης
«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (MFP)»

Μποζάς Ηλίας
Π.Ε. Διοικητικού
Οικονομικού

– Φουντάς Αλέξανδρος
Τοπογράφος Μηχανικός
Π.Ε.

Σταθοπούλου Ελευθερία
Αρχιτέκτων Μηχανικός
Π.Ε.

Κατόπιν των ανωτέρω, και λαμβάνοντας υπ' όψιν

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα:
 - το αρ. 221 όπου στην παρ. 1 ορίζεται ότι τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα»), στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν, όπου απαιτείται, για τα θέματα που ανακύπτουν, ιδίως για την παράταση του συμβατικού χρόνου, άλλες τροποποιήσεις της σύμβασης και την έκπτωση του αναδόχου,
 - το αρ. 201 όπου ορίζεται ότι η τροποποίηση της σύμβασης κατά το άρθρο 132, γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου,
 - την περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221 περί συγκρότησης επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών
 - το άρθρο 206 όπου στην παρ. 4 ορίζεται ότι με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών.
- Τη διακήρυξη του διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 16307/26-09-2025 (ΑΔΑΜ: **25PROC017635464/29-9-2025**)
- Το υπ' αριθ. πρωτοκ. **4134/03.03.2026** (ΑΔΑΜ: 26SYMV018570636) συμφωνητικό
- Την με αρ. πρωτ. **5360/23-3-2026** αίτηση του αναδόχου περί μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υπό μίσθωση ειδών και τα συνοδευόντα αυτήν έγγραφα
- Την παρ. 1 του **άρθρου 74Α του ν. 3852/2010** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», ορίζεται ότι «**Από την αυτοδιοικητική περίοδο που αρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η δημοτική επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές.**»
- το άρθρο 72, παρ.1, περ. ζ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού
- Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 όπου ορίζεται ότι το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.

Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία να:

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 206 του ν. 4412/2016 λόγω συνδρομής ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων ανωτέρας βίας άνευ υπαιτιότητας του αναδόχου, **τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης και εγκατάστασης των υπό μίσθωση ειδών της δημόσιας σύμβασης με «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (MFP)», που εκτελείται δυνάμει του με αρ. πρωτ. 4134/03.03.2026 (ΑΔΑΜ: 26SYMV018570636) συμφωνητικού από τον ανάδοχο οικονομικό φορέα “ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΗΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (ΑΦΜ: 095515540), οδός Τσικλητήρα 15, Ηράκλειο Αττικής, Τ.Κ. 14121, τηλ. 2106577900, e-mail: info@active.gr, ppu@active.gr, έως 9 Μαΐου 2026.**

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

- Την εισήγηση του Προέδρου
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 5633/27-3-2026 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών
- Τις κείμενες διατάξεις
- Τις διατάξεις του άρθρου 65, παρ.1, του ν.3852/2010, όπως αυτό ισχύει
- Το άρθρο 72, παρ.1, περ. ζ του ν. 3852/2010
- Την παρ. 1 του άρθρου 74Α του ν. 3852/2010
- Τις διατάξεις του ν. 4412/2016
- Τη διακήρυξη του διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 16307/26-09-2025 (ΑΔΑΜ: 25PROC017635464/29-9-2025)
- Το υπ' αριθ. πρωτοκ. 4134/03.03.2026 (ΑΔΑΜ: 26SYMV018570636) συμφωνητικό
- Την με αρ. πρωτ. 5360/23-3-2026 αίτηση του αναδόχου περί μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υπό μίσθωση ειδών και τα συνοδεύοντα αυτήν έγγραφα
- Την από 27/3/2026 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης, ως αρμόδιο όργανο βάσει της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την 410/2025 (ΑΔΑ: Ψ2ΕΙΩ9Ρ-Τ9Θ)Α Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής και μετά από διαλογική συζήτηση όπως αυτή έχει καταγραφεί στα ηχογραφημένα πρακτικά

Αποφασίζει

Με δεκαοκτώ (18) θετικές ψήφους

(Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ Αρσένη- Λάμπρου Παρασκευή (Βούλα), Ράππη Σοφία και Λιακόπουλος Κωνσταντίνος δήλωσαν «παρών»)

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 206 του ν. 4412/2016 λόγω συνδρομής ιδιαίτερως σοβαρών λόγων ανωτέρας βίας άνευ υπαιτιότητας του αναδόχου, **τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης και εγκατάστασης των υπό μίσθωση ειδών της δημόσιας σύμβασης με «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΜΡΡ)», που εκτελείται** δυνάμει του με αρ. πρωτ. 4134/03.03.2026 (ΑΔΑΜ: 26SYMV018570636) συμφωνητικού από τον ανάδοχο οικονομικό φορέα **“ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΗΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”** (ΑΦΜ: 095515540), οδός Τσικλητήρα 15, Ηράκλειο Αττικής, Τ.Κ. 14121, τηλ. 2106577900, e-mail: info@active.gr, ppu@active.gr, **έως 9 Μαΐου 2026.**

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **36/2026**

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ωςκατωτέρω

Τα Μέλη

1. ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
2. ΤΖΙΜΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΛΙΛΗ
3. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
4. ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
5. ΜΠΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ (ΔΑΝΗΣ)
7. ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
8. ΜΑΝΤΙΝΙΔΟΥ-ΤΣΟΥΒΑΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
9. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΗ)
10. ΜΑΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11. ΔΗΜΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ- ΕΡΝΕΣΤΟΣ (ΑΚΗΣ)
12. ΦΑΡΑΚΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
13. ΚΥΡΙΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ
14. ΑΡΣΕΝΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ)
15. ΡΑΠΤΗ ΣΟΦΙΑ
16. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
17. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
18. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
19. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
20. ΒΗΤΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Χρήστος Κάππας