

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ' αριθμ. 9/29-4-2026 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βριλησσιών

Αριθμός Απόφασης 39/2026**Π ε ρ ί λ η ψ η**

Έγκριση 2^{ης} μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης και εγκατάστασης των υπό προμήθεια ειδών της δημόσιας σύμβασης με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΜΡΡ)»

Στα Βριλήσσια σήμερα, 29 Απριλίου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βριλησσιών συνήλθε σε τακτική, δημόσια συνεδρίαση η οποία πραγματοποιήθηκε δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Κισσάβου 11, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 6965/24-4-2026 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που γνωστοποιήθηκε στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες του άρθρου 78, του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/τΑ/2022) και της υπ' αριθμ. 98/8182/26.01.2024 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο ότι από τα είκοσι εννέα (29) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου προσήλθαν και παρέστησαν, οι κάτωθι δημοτικοί σύμβουλοι:

Στα Βριλήσσια σήμερα, 29 Απριλίου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βριλησσιών συνήλθε σε τακτική, δημόσια συνεδρίαση η οποία πραγματοποιήθηκε δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Κισσάβου 11, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 6965/24-4-2026 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που γνωστοποιήθηκε στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες του άρθρου 78, του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/τΑ/2022) και της υπ' αριθμ. 98/8182/26.01.2024 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο ότι από τα είκοσι εννέα (29) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου προσήλθαν και παρέστησαν, οι κάτωθι δημοτικοί σύμβουλοι:

Συμμετέχοντες-Παρόντες

1. ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
2. ΤΖΙΜΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΛΙΛΗ
3. ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
4. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
5. ΜΠΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ (ΔΑΝΗΣ)
7. ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
8. ΜΑΝΤΙΝΙΔΟΥ-ΤΣΟΥΒΑΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
9. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΗ)
10. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
11. ΜΑΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12. ΚΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
13. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
14. ΦΑΡΑΚΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
15. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
16. ΜΑΛΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

17. ΚΥΡΙΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ
18. ΑΡΣΕΝΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ)
19. ΡΑΠΤΗ ΣΟΦΙΑ
20. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
21. ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
22. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
23. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
24. ΒΗΤΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Απόντες:

1. ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
2. ΔΗΜΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ- ΕΡΝΕΣΤΟΣ (ΑΚΗΣ)
3. ΚΟΥΤΣΙΩΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
4. ΧΑΝΤΖΑΡΑ ΣΟΦΙΑ
5. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Προσελεύσεις:

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ προσήλθε κατά τις ερωτήσεις της προ ημερήσιας διάταξης.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. ΔΗΜΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ- ΕΡΝΕΣΤΟΣ (ΑΚΗΣ) προσήλθε κατά τις ερωτήσεις της προ ημερήσιας διάταξης.

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. ΧΑΝΤΖΑΡΑ ΣΟΦΙΑ προσήλθε κατά τη συζήτηση των ψηφισμάτων.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ προσήλθε κατά τη συζήτηση των ψηφισμάτων

Αποχωρήσεις:

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. ΜΠΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος εκτός της ημερήσιας διάταξης.

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. ΧΑΝΤΖΑΡΑ ΣΟΦΙΑ αποχώρησε κατά τις απαντήσεις της προ ημερήσιας διάταξης ερωτήσεις-απαντήσεις.

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. ΜΑΛΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ αποχώρησε κατά τις απαντήσεις της προ ημερήσιας διάταξης ερωτήσεις-απαντήσεις.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης

Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Πισιμίσης προσκλήθηκε νομίμως και παρέστη στη συνεδρίαση.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κα Τσίτσα Αθανασία, ορισμένη με την υπ' αριθμ. 15/2026 Απόφαση Δημάρχου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κος Κάππας Χρήστος, αφού διαπιστώθηκε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Οι απαντήσεις στις προ ημερησίας διάταξης ερωτήσεις δόθηκαν μετά τη συζήτηση των ψηφισμάτων τα οποία προηγήθηκαν λόγω και της παρουσίας εργαζομένων του Δήμου και κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η δημοτική παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» απέσυρε το ψήφισμα που είχε

καταθέσει ενημερώνοντας ότι στηρίζει το ψήφισμα του Συλλόγου Εργαζομένων.

Ακολούθησε συζήτηση περί κατάθεσης κοινού ψηφίσματος και στήριξης του ψηφίσματος του συλλόγου εργαζομένων από τις δημοτικές παρατάξεις.

Για τα δύο (2) θέματα που κατατέθηκαν σύμφωνα με την παρ.2, του άρθρου 8, του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΣ 9/2025) και συμπεριλήφθηκαν στην πρόσκληση πραγματοποιήθηκε συζήτηση-ενημέρωση χωρίς λήψη Απόφασης.

Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος και η Δημοτική επιτροπή. Το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση-εισήγηση του προέδρου ή του δημάρχου ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παρατάξεως και χωρίς συζήτηση, με την πλειοψηφία των παρόντων μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι' αυτό πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Κατά προτεραιότητα και πάντα μετά τον δήμαρχο εκφράζουν τις απόψεις τους οι επικεφαλής των παρατάξεων, σύμφωνα με τη σειρά εκλογής.

Επειδή προέκυψε ένα θέμα, μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης, που αφορά στην: **Έγκριση 2ης μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης και εγκατάστασης των υπό προμήθεια ειδών της δημόσιας σύμβασης με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (MFP)»**, το οποίο θεωρείται κατά την κρίση μου κατεπείγον λόγω λήξης της 1^{ης} μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης και εγκατάστασης των υπό μίσθωση ειδών της δημόσιας σύμβασης την 9/5/2026 και της υποβολής νέας αίτησης την 24/4/2026 από την πλευρά του αναδόχου για 2η μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

- ο την εισήγηση του προέδρου
- ο το άρθρο 67, του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74, του Ν.4555/2018 και ισχύει και ειδικότερα τις διατάξεις της παρ. 7, του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως αυτή αντικαταστάθηκε και ισχύει
- ο το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο πρέπει να συζητηθεί λόγω της κατεπείγουσας φύσης του

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη συζήτηση του θέματος που αφορά στην: **Έγκριση 2ης μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης και εγκατάστασης των υπό προμήθεια ειδών της δημόσιας σύμβασης με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (MFP)»**, λόγω του κατεπείγοντος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης, θέτοντας υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ' αριθμ. πρωτ. 7060/27-4-2026 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

Όπως γνωρίζετε, στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (MFP)» από τον ανάδοχο **“ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”** (ΑΦΜ: 095515540), οδός Τσικλητήρα 15, Ηράκλειο Αττικής, Τ.Κ. 14121, τηλ. 2106577900, e-mail: info@active.gr,

ελήφθη η **36/2026** (ΑΔΑ: Ρ6ΠΟΩ9Ρ-8ΙΖ) **απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου** με την οποία εγκρίθηκε η μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης και εγκατάστασης των υπό μίσθωση ειδών, **έως 9 Μαΐου 2026** και σε εκτέλεση αυτής υπεγράφη το με αριθ. πρωτ. **6021/02.04.2026** (ΑΔΑΜ: 26SYMV018768481) **συμφωνητικό τροποποίησης** της αρχικής σύμβασης λόγω μετάθεσης συμβατικού χρόνου παράδοσης.

Στο Δήμο υπεβλήθη η με αρ. πρωτ. 3985/24-4-2026 **αίτηση του αναδόχου περί 2^{ης} μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης** των υπό μίσθωση ειδών, **έως 30 Ιουνίου 2026**, λόγω της συνεχιζόμενης παγκόσμιας κρίσης και της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί από τις ελλείψεις σε ημιαγωγούς (ενδεικτικά CPU, μνήμες, σκληρούς δίσκους, micro chips κλπ) ήδη από το 4ο τρίμηνο του 2025, με σοβαρές καθυστερήσεις στην παραγωγή προϊόντων τεχνολογίας, αλλά και της σημαντικής επιβάρυνσης στη δυνατότητα μεταφορών από τις χώρες προέλευσης και κατ' επέκταση στην παράδοση αυτών λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η αρμόδια ειδική Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της συγκεκριμένης σύμβασης, ως αρμόδιο όργανο βάσει της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, που συγκροτήθηκε με την 410/2025 (ΑΔΑ: Ψ2ΕΙΩ9Ρ-Τ9Θ) Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, συνήλθε σε συνεδρίαση στις 24/04/2026 προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί του ανωτέρω υποβληθέντος αιτήματος του αναδόχου περί μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υπό μίσθωση ειδών, δυνάμει των οριζόμενων στην παρ. 4 του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.

Η γνωμοδότηση της ως άνω Επιτροπής, έχει ως εξής:

Γνωμοδότηση επί 2^{ης} Μετάθεσης Χρόνου Παράδοσης
των προς μίσθωση ειδών της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο
«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (MFP)»

Στα Βριλησσία, σήμερα **24.4.2026**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα 15:00, οι κατωτέρω υπογράφωντες υπάλληλοι του Δήμου Βριλησίων,

- **Μποζάς Ηλίας**, υπάλληλος του Δήμου κλάδου Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού, ως Πρόεδρος,
- **Φουντάς Αλέξανδρος**, κλάδου Π.Ε. Τοπογράφων Μηχανικών, ως μέλος,
- **Σταθοπούλου Ελευθερία**, υπάλληλος του Δήμου κλάδου Π.Ε. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ως μέλος,

που αποτελούμε την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της δημόσιας σύμβασης «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (MFP)», που συγκροτήθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. 410/2025 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Βριλησίων (ΑΔΑ: Ψ2ΕΙΩ9Ρ-Τ9Θ),

συνήλθαμε στο Δημαρχείο Βριλησίων, με σκοπό την γνωμοδότηση επί αιτήματος για νέα (2^η) μετάθεση του χρόνου παράδοσης των προς μίσθωση ειδών.

Λαμβάνοντας υπ' όψιν:

- 1) Το έγγραφο του αναδόχου οικονομικού φορέα "**ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΗΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**" (ΑΦΜ: 095515540), οδός Τσικλητήρα 15, Ηράκλειο Αττικής, Τ.Κ. 14121, τηλ. 2106577900, e-mail: info@active.gr, ppu@active.gr, το οποίο εστάλη ηλεκτρονικά (με e-mail) στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου στις 24.4.2026 και ώρα 13:03 μ.μ. και έλαβε αριθ. πρωτ. 3985/24-4-2026 με το οποίο **αιτείται**, την εκ νέου, μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης και εγκατάστασης των υπό μίσθωση ειδών της σύμβασης έως τις **30.06.2026**, λόγω συνέχισης της δυσχερούς κατάστασης που έχει δημιουργηθεί από τις ελλείψεις σε ημιαγωγούς (ενδεικτικά CPU, μνήμες, σκληρούς δίσκους, micro chips κλπ) ήδη από το 4ο τρίμηνο του 2025, με σοβαρές καθυστερήσεις στην παραγωγή προϊόντων τεχνολογίας και κατ' επέκταση και στην παράδοση αυτών.

- 2) Το από 23.4.2026 συνυποβληθέν έγγραφο της εταιρείας “KCR Printing S.A.” (ΑΦΜ: 800930506), που είναι ο επίσημος αντιπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου με την επωνυμία KYOCERA Document Solutions Europe B.V., δια του οποίου δηλώνεται ότι:
- i. έλαβαν την παραγγελία για τον εν λόγω εξοπλισμό (35 τεμ.) από την ανάδοχο εταιρεία ACTIVE A.E. ήδη από τις **16/02/2026** και
 - ii. πέραν της καθυστέρησης στην παράδοση των πολυμηχανημάτων TASKalfa MZ3200i & MZ4001ci στο Ευρωπαϊκό κέντρο διανομής της Kyocera Document Solutions στην Ολλανδία, λόγω προσωρινής έλλειψης εξαρτημάτων στα εργοστάσια της Kyocera Document Solutions (Κίνα & Βιετνάμ), οι τρέχουσες παγκόσμιες συνθήκες έχουν επιβαρύνει σημαντικά την διαθεσιμότητα των μεταφορικών μέσων ώστε να μπορέσουν να διακινηθούν τα περιορισμένα διαθέσιμα προϊόντα έγκαιρα από τις χώρες προέλευσης (εν προκειμένω Βιετνάμ & Κίνα) προς τις χώρες πώλησης.
- 3) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδίως της παρ.11, περ.β', του άρθρου 221 και της παρ. 4 του άρθρου 206.
- 4) Την οικεία διακήρυξη του διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 16307/26-09-2025 (ΑΔΑΜ: 25PROC017635464/29-9-2025) και ιδίως:
- την παρ. 6.1.1 όπου ορίζεται ότι:
«Τα προς μίσθωση είδη θα παραδοθούν από τον Ανάδοχο στους προβλεπόμενους χώρους εντός τριάντα (30) ημερών από την σύναψη της σύμβασης» καθώς και ότι «Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β, ' της παρ.11, του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης-παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.»
- 5) το υπ' αριθ. πρωτ. 4134 / 03.03.2026 (ΑΔΑΜ: 26SYMV018570636 2026-03-03) αρχικό συμφωνητικό του Δήμου Βριλησίων με τον ανάδοχο οικονομικό φορέα “**ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΗΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**” (ΑΦΜ: 095515540), οδός Τσικλητήρα 15, Ηράκλειο Αττικής, Τ.Κ. 14121, τηλ. 2106577900, e-mail: info@active.gr, ppu@active.gr, της δημόσιας σύμβασης με τίτλο «**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (MFP)**» και ιδίως το άρθρο 4 αυτού, όπου αναφέρεται ότι *«Τα προς μίσθωση είδη θα παραδοθούν από τον ανάδοχο στους προβλεπόμενους χώρους εντός τριάντα (30) ημερών από την σύναψη της σύμβασης.»* και ότι *«Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης-παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.»*
- 6) την **36/2026 (ΑΔΑ: Ρ6ΠΟΩ9Ρ-8ΙΖ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου** με την οποία εγκρίθηκε η μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης και εγκατάστασης των υπό μίσθωση ειδών της δημόσιας σύμβασης με «**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (MFP)**», έως 9 Μαΐου 2026.
- 7) το με αριθ. πρωτ. **6021/02.04.2026** (ΑΔΑΜ: 26SYMV018768481) **συμφωνητικό τροποποίησης** της αρχικής σύμβασης λόγω μετάθεσης συμβατικού χρόνου παράδοσης έως 9 Μαΐου 2026.
- 8) Το γεγονός ότι η ανάγκη για εκ νέου (2^η) μετάθεση του χρόνου παράδοσης και εγκατάστασης των υπό μίσθωση ειδών της σύμβασης προέκυψε λόγω της συνεχιζόμενης παγκόσμιας κρίσης και της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί από τις ελλείψεις σε ημιαγωγούς (ενδεικτικά CPU, μνήμες, σκληρούς δίσκους, micro chips κλπ) ήδη από το 4ο τρίμηνο του 2025, με σοβαρές καθυστερήσεις στην παραγωγή προϊόντων τεχνολογίας, αλλά και της σημαντικής επιβάρυνσης στη δυνατότητα μεταφορών από τις χώρες

προέλευσης και κατ' επέκταση στην παράδοση αυτών λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Γνωμοδοτούμε υπέρ της 2^{ης} μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης και εγκατάστασης των υπό μίσθωση ειδών της δημόσιας σύμβασης με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (MFP)» έως τις 30.06.2026, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 206 του ν. 4412/2016 και των εγγράφων της σύμβασης, άνευ υπαιτιότητας του αναδόχου (συνεπώς χωρίς την επιβολή κυρώσεων), ως αρμόδιο όργανο βάσει του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής
της δημόσιας σύμβασης
«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (MFP)»

Μποζάς Ηλίας	Φουντάς Αλέξανδρος	Σταθοπούλου Ελευθερία
Π.Ε. Διοικητικού	- Τοπογράφος Μηχανικός	Αρχιτέκτων Μηχανικός
Οικονομικού	Π.Ε.	Π.Ε.

Κατόπιν των ανωτέρω, και λαμβάνοντας υπ' όψιν

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα:
 - το αρ. 221 όπου στην παρ. 1 ορίζεται ότι τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα»), στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν, όπου απαιτείται, για τα θέματα που ανακύπτουν, ιδίως για την παράταση του συμβατικού χρόνου, άλλες τροποποιήσεις της σύμβασης και την έκπτωση του αναδόχου,
 - το αρ. 201 όπου ορίζεται ότι η τροποποίηση της σύμβασης κατά το άρθρο 132, γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου,
 - την περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221 περί συγκρότησης επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών
 - το άρθρο 206 όπου στην παρ. 4 ορίζεται ότι με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών.
- Τη διακήρυξη του διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 16307/26-09-2025 (ΑΔΑΜ: **25PROC017635464/29-9-2025**) και ιδίως την παρ. 6.1.1 αυτής
- Το υπ' αριθ. πρωτοκ. **4134/03.03.2026** (ΑΔΑΜ: 26SYMV018570636) συμφωνητικό
- την **36/2026** (ΑΔΑ: Ρ6ΠΟΩ9Ρ-8ΙΖ) **απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου**
- το με αριθ. πρωτ. **6021/02.04.2026** (ΑΔΑΜ: 26SYMV018768481) **συμφωνητικό τροποποίησης** της αρχικής σύμβασης λόγω μετάθεσης συμβατικού χρόνου παράδοσης **έως 9 Μαΐου 2026**
- Την με αρ. πρωτ. **3985/24-4-2026 αίτηση περί 2^{ης} μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης** των υπό μίσθωση ειδών έως **30.06.2026** και τα συνοδεύοντα αυτήν έγγραφα
- Την παρ. 1 του **άρθρου 74Α του ν. 3852/2010** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», ορίζεται ότι «**Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η δημοτική επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές.**»

- το άρθρο 72, παρ.1, περ. ζ του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού
- Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 όπου ορίζεται ότι το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.

Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία να:

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, λόγω συνδρομής ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων ανωτέρας βίας άνευ υπαιτιότητας του αναδόχου, τη **2^η μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης και εγκατάστασης των υπό μίσθωση ειδών της δημόσιας σύμβασης με «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (MFP)»**, που εκτελείται από τον ανάδοχο οικονομικό φορέα “**ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**” (ΑΦΜ: 095515540), οδός Τσικλητήρα 15, Ηράκλειο Αττικής, Τ.Κ. 14121, τηλ. 2106577900, e-mail: info@active.gr, ppu@active.gr, **έως 30 Ιουνίου 2026**, δυνάμει του με αρ. πρωτ. 4134/03.03.2026 (ΑΔΑΜ: 26SYMV018570636) συμφωνητικού, ως ισχύει κατόπιν τροποποίησής του με το υπ’ αριθ. πρωτ. 6021/02.04.2026 (ΑΔΑΜ: 26SYMV018768481) όμοιο.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

- Την εισήγηση του προέδρου
- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7060/27-4-2026 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών
- Τις κείμενες διατάξεις
- Τις διατάξεις του άρθρου 65, παρ.1, του ν.3852/2010, όπως αυτό ισχύει
- Το άρθρο 72, παρ.1, περ. ζ του ν. 3852/2010
- Την παρ. 1 του άρθρου 74Α του ν. 3852/2010
- Τις διατάξεις του ν. 4412/2016
- Τη διακήρυξη του διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 16307/26-09-2025 (ΑΔΑΜ: 25PROC017635464/29-9-2025)
- Το υπ’ αριθ. πρωτοκ. 4134/03.03.2026 (ΑΔΑΜ: 26SYMV018570636) συμφωνητικό
- Την υπ’ αριθμ.36/2026 (ΑΔΑ: Ρ6ΠΟΩ9Ρ-8ΙΖ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης και εγκατάστασης των υπό μίσθωση ειδών της δημόσιας σύμβασης έως 9 Μαΐου 2026.
- Το με αριθ. πρωτ. 6021/02.04.2026 (ΑΔΑΜ: 26SYMV018768481) συμφωνητικό τροποποίησης της αρχικής σύμβασης λόγω μετάθεσης συμβατικού χρόνου παράδοσης έως 9 Μαΐου 2026.
- Το έγγραφο του αναδόχου οικονομικού φορέα “ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (ΑΦΜ: 095515540), με αριθ. πρωτ. 3985/24-4-2026 με το οποίο αιτείται, την εκ νέου, μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης και εγκατάστασης των υπό μίσθωση ειδών της σύμβασης έως τις 30.06.2026, λόγω συνέχισης της δυσχερούς κατάστασης που έχει δημιουργηθεί από τις ελλείψεις σε ημιαγωγούς (ενδεικτικά CPU, μνήμες, σκληρούς δίσκους, micro chips κλπ) ήδη από το 4ο τρίμηνο του 2025, με σοβαρές καθυστερήσεις στην παραγωγή προϊόντων τεχνολογίας και κατ’ επέκταση και στην παράδοση αυτών.
- Το από 23.4.2026 συνυποβληθέν έγγραφο της εταιρείας “KCR Printing S.A.”

- Την από 24/4/2026 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης, ως αρμόδιο όργανο βάσει της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την 410/2025 (ΑΔΑ: Ψ2ΕΙΩ9Ρ-Τ9Θ)Α Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής επί του ανωτέρω υποβληθέντος αιτήματος του αναδόχου
- Τις επισημάνεις του Δημάρχου, του Αντιδημάρχου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και του Αντιδημάρχου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Καινοτομίας και μετά από διαλογική συζήτηση όπως αυτή έχει καταγραφεί στα ηχογραφημένα πρακτικά

Αποφασίζει
Ομόφωνα
Με είκοσι πέντε (25) θετικές ψήφους

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, λόγω συνδρομής ιδιαίτερας σοβαρών λόγων ανωτέρας βίας άνευ υπαιτιότητας του αναδόχου, **τη 2^η μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης και εγκατάστασης των υπό μίσθωση ειδών της δημόσιας σύμβασης με «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΜΡΡ)»**, που εκτελείται από τον ανάδοχο οικονομικό φορέα “**ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**” (ΑΦΜ: 095515540), οδός Τσικλητήρα 15, Ηράκλειο Αττικής, Τ.Κ. 14121, τηλ. 2106577900, e-mail: info@active.gr, ppu@active.gr, **έως 30 Ιουνίου 2026**, δυνάμει του με αρ. πρωτ. 4134/03.03.2026 (ΑΔΑΜ: 26ΣΥΜV018570636) συμφωνητικού, ως ισχύει κατόπιν τροποποίησής του με το υπ' αριθ. πρωτ. 6021/02.04.2026 (ΑΔΑΜ: 26ΣΥΜV018768481) όμοιο, **με την προϋπόθεση της κάλυψης των λειτουργικών αναγκών των πανελλαδικών και εισαγωγικών εξετάσεων με μηχανήματα παρόμοιου τύπου ως περιγράφονται στον διαγωνισμό.**

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **39 / 2026**

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό
και υπογράφεται ωςκατωτέρω

Τα Μέλη

Τα Μέλη

1. ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
2. ΤΖΙΜΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΛΙΛΗ
3. ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
4. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
5. ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
6. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ (ΔΑΝΗΣ)
7. ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
8. ΜΑΝΤΙΝΙΔΟΥ-ΤΣΟΥΒΑΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
9. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΗ)
10. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
11. ΜΑΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
13. ΔΗΜΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ- ΕΡΝΕΣΤΟΣ (ΑΚΗΣ)
14. ΦΑΡΑΚΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
15. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
16. ΚΥΡΙΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ
17. ΑΡΣΕΝΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ)
18. ΡΑΠΤΗ ΣΟΦΙΑ
19. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
20. ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
21. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
22. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
23. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
24. ΒΗΤΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Χρήστος Κάππας