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Π ε ρ ί λ η ψ η 

 
Έγκριση παρατάσεως προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 2021-2022» 
 
Στα Βριλήσσια σήμερα, 11 Απριλίου 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30, το Δημοτικό Συμβούλιο του 
Δήμου Βριλησσίων συνήλθε σε τακτική, δημόσια συνεδρίαση η οποία πραγματοποιήθηκε δια ζώσης 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Κισσάβου 11, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 6209/7.4.2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που 
γνωστοποιήθηκε στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, του Ν. 
3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες του άρθρου 78, του 
Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/τΑ/2022) και της υπ’ αριθμ. 98/8182/26.01.2024 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. 
 
Παρόντος και του Δημάρχου κ. Ιωάννη Πισιμίση διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο πριν από την έναρξη 
της συνεδρίασης ότι από τα είκοσι εννέα (29) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου προσήλθαν και 
παρέστησαν, οι κάτωθι δημοτικοί σύμβουλοι: 

 
Συμμετέχοντες-Παρόντες 
 

1. ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)  
2. ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 
3. ΜΠΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
4. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ (ΔΑΝΗΣ) 
5. ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
6. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ  
7. ΜΑΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
8. ΚΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
9. ΔΗΜΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ- ΕΡΝΕΣΤΟΣ (ΑΚΗΣ)  
10. ΦΑΡΑΚΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
11. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
12. ΜΑΛΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
13. ΑΡΣΕΝΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) 
14. ΡΑΠΤΗ ΣΟΦΙΑ 
15. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
16. ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
17. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 
18. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
19. ΒΗΤΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

  
 
Απόντες: 
  

1. ΤΖΙΜΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΛΙΛΗ 
2. ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
3. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) 
4. ΜΑΝΤΙΝΙΔΟΥ-ΤΣΟΥΒΑΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 
5. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΗ) 
6. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 9/11.4.2025 τακτικής  
συνεδρίασης   του Δημοτικού Συμβουλίου Βριλησσίων 

 
Αριθμός Απόφασης 39/2025 
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7. ΚΟΥΤΣΙΩΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
8. ΧΑΝΤΖΑΡΑ ΣΟΦΙΑ 
9. ΚΥΡΙΤΣΗ  ΙΩΑΝΝΑ 
10. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 
Προσελεύσεις: 
 
Η Δημοτική Σύμβουλος κ. ΤΖΙΜΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΛΙΛΗ προσήλθε κατά τη συζήτηση του θέματος 
ενημέρωσης για τους κοινόχρηστους-κοινωφελής χώρους. 
Η Δημοτική Σύμβουλος κ. ΜΑΝΤΙΝΙΔΟΥ-ΤΣΟΥΒΑΛΟΥ ΣΟΦΙΑ προσήλθε κατά την προ 
ημερησίας διάταξη συζήτηση (μετά την συζήτηση του ψηφίσματος). 
Η Δημοτική Σύμβουλος κ.ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΗ) προσήλθε κατά την προ 
ημερησίας διάταξη συζήτηση (μετά την συζήτηση του ψηφίσματος).. 
Η Δημοτική Σύμβουλος κ.ΚΥΡΙΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ προσήλθε κατά την προ ημερησίας διάταξη 
συζήτηση (μετά την συζήτηση του ψηφίσματος). . 
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ προσήλθε κατά την προ ημερησίας 
διάταξη συζήτηση (μετά την συζήτηση του ψηφίσματος). . 
 
Αποχωρήσεις: 
 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ (ΔΑΝΗΣ), ΜΑΝΤΙΝΙΔΟΥ-ΤΣΟΥΒΑΛΟΥ 
ΣΟΦΙΑ, ΚΥΡΙΤΣΗ  ΙΩΑΝΝΑ, ΡΑΠΤΗ ΣΟΦΙΑ αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του θέματος 
ενημέρωσης για τους κοινόχρηστους-κοινωφελής χώρους. 
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. ΒΗΤΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 8ου θέματος 
της ημερήσιας διάταξης. 

 
 
Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Πισιμίσης προσκλήθηκε νομίμως και παρέστη στη συνεδρίαση. 

 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κα Τσίτσα Αθανασία, ορισμένη με την υπ’ 
αριθμ.57/2025 Απόφαση Δημάρχου. 
 
Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης κατατέθηκε ψήφισμα από τη δημοτική 
παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ». 
 
Το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκε 1ο κατά τη συνεδρίαση και ακολούθησε η συζήτηση 
των υπολοίπων θεμάτων κατά τη σειρά αναγραφής τους στην πρόσκληση της συνεδρίασης. 
 
Η συζήτηση του θέματος ενημέρωσης για τους κοινόχρηστους-κοινωφελής χώρους 
πραγματοποιήθηκε μετά την ψήφιση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κος Κάππας Χρήστος, αφού διαπιστώθηκε απαρτία κήρυξε 
την έναρξη της συνεδρίασης. 

 
Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το οποίο συζητήθηκε 8ο  
κατά τη συνεδρίαση, θέτοντας  υπόψη  του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6142/4-4-
2025 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:  
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
Το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 2021 - 

2022», έχει ως βασικό αντικείμενο: 

 την επισκευή φθορών ασφαλτοταπήτων του υφιστάμενου οδικού δικτύου του Δήμου 

Βριλησσίων.  Οι φθορές αυτές κατά κύριο λόγο δημιουργούνται από συνδέσεις νέων 

κτηρίων με το δίκτυο ύδρευσης, κατόπιν επεμβάσεων της Υπηρεσίας Ύδρευσης. 

Επίσης  εξαιτίας των ομβρίων υδάτων αλλά και λόγω της παλαιότητας των 

υφιστάμενων ασφαλτοταπήτων. 

 την αποκατάσταση φθαρμένων πεζοδρομίων και κρασπεδόρειθρων κυρίως από 

τομές της Υπηρεσίας Ύδρευσης του Δήμου, κατά την εκτέλεση εργασιών επισκευής 

και συντήρησης του Δημοτικού Δικτύου Ύδρευσης (τοπικές παρεμβάσεις). 

 την αντικατάσταση εσχαρών σε υφιστάμενα κανάλια πεζοδρομίων ή σε εξοχές 

πεζοδρομίων, που έχουν δημιουργηθεί για την ασφαλή κυκλοφορία των πεζών και την 

αποφυγή της στάθμευσης, σε διάφορα σημεία του Δήμου Βριλησσίων, ούτως ώστε να 

μην διακόπτεται η ροή των όμβριων υδάτων.  Προβλέπεται η αντικατάσταση των 

εσχαρών αυτών λόγω φθοράς των υπαρχουσών καθώς και σε αρκετές περιπτώσεις 

κλοπής αυτών. 

 την τροποποίηση της στάθμης (ανύψωση ή καταβιβασμός) των μεταλλικών 

καλυμμάτων (καπάκια) των φρεατίων δικτύων διαφόρων Οργανισμών Κοινής 

Ωφέλειας, σε οδοστρώματα.  

 την αντικατάσταση υπαρχόντων φθαρμένων πινακίδων (ρυθμιστικών πινακίδων, 

πινακίδων ένδειξης επικινδύνων θέσεων καθώς και πληροφοριακών πινακίδων, 

μεσαίου και μεγάλου μεγέθους), με πινακίδες σήμανσης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. 

 την προμήθεια και τοποθέτηση νέων πινακίδων ονοματοθεσίας οδών καθώς και την 

αντικατάσταση υπαρχόντων φθαρμένων πινακίδων.   

 την διαγράμμιση ασφαλτικών οδοστρωμάτων, όπως διαγραμμίσεων καθορισμού 

λωρίδων κυκλοφορίας, διαγραμμίσεων διαβάσεων πεζών καθώς και διαγραμμίσεων 

ποδηλατοδρόμων, την τοποθέτηση μεταλλικών ανακλαστήρων οδοστρωμάτων κλπ. 

 

Στόχος της υλοποίησης του έργου, είναι η έγκαιρη και τεχνικώς άρτια επέμβαση του Δήμου 

Βριλησσίων για την αποκατάσταση φθορών, την συντήρηση και βελτίωση των υποδομών της 

πόλης, που έχουν άμεση σχέση με την βιώσιμη κινητικότητα πεζών και οχημάτων. 

 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου 

για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), η ανωτέρω υπηρεσία ταξινομείται με CPV υπό τον 

αριθμητικό κωδικό 45233141-9 στην υπηρεσία με τίτλο «Εργασίες συντήρησης οδών». 
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : 

Το έργο εκτελείται σύμφωνα: 

1) Την υπ’ αριθ. 52/2021 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, εκτιμώμενης αξίας 

οκτακοσίων έξι χιλιάδων ευρώ (806.000,00 €), πλέον Φ.Π.Α. 24% του ποσού των εκατόν 

ενενήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ευρώ (193.440,00 €), ήτοι συνολικού 

προϋπολογισμού ποσού εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα 

ευρώ (999.440,00 €). 

2) Την υπ’ αριθ. 227/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία αναρτήθηκε στο 

πρόγραμμα Διαύγεια λαμβάνοντας ΑΔΑ: ΨΕΕΜΩ9Ρ-52Δ, με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ 

αριθ. 52/2021 μελέτη, η κατασκευή του εν λόγω έργου, καθώς και  η επιλογή αναδόχου 

για την υλοποίησή του, με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και 

υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 

3) Το υπ’ αριθ. πρωτοκόλλου 12368/5.10.2021 πρωτογενές αίτημα, το οποίο καταχωρήθηκε 

στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας Αριθμό 

Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ):21REQ009378531 21-10-18 το οποίο 

διαβιβάστηκε μαζί με την υπ’ αριθ. 52/2021 μελέτη στην Διεύθυνση Οικονομικών 

Υπηρεσιών, προκειμένου να εγκριθεί η σχετική δαπάνη και να ξεκινήσει η διαδικασία 

υλοποίησης του έργου. 

4) Την υπ’ αριθ. πρωτοκόλλου 14975/16.11.2021 Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς 

Υποχρέωσης για την υλοποίηση έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 2021-2022» . 

5) Το  υπ’ αριθ. πρωτοκόλλου 14976/16.11.2021 τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη. 

6) Την με αριθμό πρωτοκόλλου 14977/16.11.2021 Βεβαίωση Ανάληψης Πολυετούς 

Υποχρέωσης της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) κατ’ 

εφαρμογή του άρθρου 67 του ν. 4270/2014 και του άρθρου 4  του π.δ. 80/2016, η οποία 

καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας 

Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ): 21REQ009549234 21-11-16 και 

αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ λαμβάνοντας ΑΔΑ: Ψ8Τ1Ω9Ρ-ΕΙ6, ως έγκριση 

του πρωτογενούς αιτήματος. 

7) Την με αριθμό πρωτοκόλλου 6888/2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ) για το 

τρέχον έτος η οποία καταχωρήθηκε με α/α 160 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του οικονομικού 

έτους 2022, καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 
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λαμβάνοντας Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ): 22REQ010541479 και 

αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ λαμβάνοντας ΑΔΑ: 6Ι4ΕΩ9Ρ-2ΕΗ. 

8) Την υπ’ αριθ. 228/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία αναρτήθηκε στο 

πρόγραμμα Διαύγεια λαμβάνοντας ΑΔΑ: ΩΜΑΝΩ9Ρ-ΠΥΠ, με την οποία εγκρίθηκε η 

συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού μέσω του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή αναδόχου του έργου. 

9) Την υπ’ αριθ. 252/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία αναρτήθηκε στο 

πρόγραμμα Διαύγεια λαμβάνοντας ΑΔΑ: ΩΘΥ4Ω9Ρ-Β7Ι, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι  

Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου. 

10) Την υπ΄αριθ. πρωτοκόλλου 15550/25.11.2021 Διακήρυξη καθώς και τα τεύχη που την 

συνοδεύουν η οποία καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων λαμβάνοντας Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ):  

21PROC009605218. 

11) Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης τα οποία καταχωρήθηκαν 

από τον αρμόδιο χειριστή στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα με 

Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 184087 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη 

www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

12) Την υπ΄αριθ.  03/2022 απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βριλησσίων  με 

την οποία: 

1. Επικυρώθηκε το «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ», που 

αφορά στην ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του 

έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 2021 

- 2022»  

2. Εγκρίθηκε η ανάδειξη του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα «ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με δ.τ. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ» ως προσωρινός ανάδοχος για την κατασκευή του 

έργου "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 2021 

– 2022". 

13) Την υπ΄αριθ. 124/2022 απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βριλησσίων  με 

την οποία εγκρίθηκαν: 

1. το 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού,  
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2. η Κατακύρωση της δημόσιας σύμβασης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 2021 - 2022» στον οικονομικό φορέα με δ.τ. 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ». 

14) Την υπ’ αριθ. 26/2022 Πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου η οποία 

κοινοποιήθηκε στον Δήμο Βριλησσίων με το υπ’ αριθ. Πρωτοκόλλου 43406/25.07.2022. 

έγγραφο (Αριθ. Πρωτ. Δήμου Βριλησσίων 10812/27.07.2022), σύμφωνα με την οποία 

“Δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης ανάμεσα αφενός στο Δήμο 

Βριλησσίων και αφετέρου στην εργοληπτική εταιρεία  «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ 

ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με δ.τ. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ». 

15) Το υπ’αριθ. πρωτ. 13756/06-10-2022 συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 2021-2022» με συνολικό 

οικονομικό αντικείμενο 545.607,30 € συμπεριλαμβανομένου του ποσού των 105.601,41 € 

που αντιστοιχεί σε Φ.Π.Α. 24%. 

16) Η συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου ορίστηκε σε τριάντα μήνες 

(30) μήνες και αρχίζει με την υπογραφή του συμφωνητικού, δηλαδή η περαίωση του 
έργου τοποθετείται στις 06-04-2025.  

17) Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη. 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
Ο ανάδοχος του έργου με την υπ’ αριθ. Πρωτοκόλλου 5204/19.03.2025 αίτηση του, ζητά να 

του χορηγηθεί παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δώδεκα (12) μήνες 
ήτοι μέχρι την 06-04-2026, αναφέροντας τα εξής:  
Έργο:  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 2021-
2022» 
 
Θέμα: Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 2021-2022» του Δήμου Βριλησσίων 
 
Δια της παρούσης αιτούμεθα έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου του 
θέματος, η προθεσμία του οποίου λήγει την 06-04-2025, για τους παρακάτω λόγους: 
1. Για το έργο εκκρεμεί η έγκριση του 1ου ΑΠΕ, ο οποίος ενσωματώνει την τροποποίηση των 

ποσοτήτων που είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου, καθώς και τη επί πλέον 
δαπάνη αναθεώρησης, όπως προκύψει από τους συντελεστές Δ’ 2021 & Α’ 2022. 

Επειδή οι διαδικασίες σύνταξης και έγκρισης του ΑΠΕ είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες και η έγκριση 
του πρέπει να γίνει εντός της προθεσμίας του έργου, 
Παρακαλούμε όπως, μας χορηγήσετε παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, κατά 
δώδεκα (12) μήνες ήτοι μέχρι την 06-04-2026. 
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Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών λαμβάνοντας υπ’ όψιν: 

- Την ανωτέρω αίτηση της αναδόχου εταιρείας και τους λόγους που αναφέρονται σε 
αυτήν.  

- Την αναγκαιότητα παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών της σύμβασης για την 
ολοκλήρωση των συμβατικών εργασιών του έργου, χωρίς τροποποίηση φυσικού ή 
οικονομικού αντικειμένου.  

- Την αναγκαιότητα υλοποίησης αποκαταστάσεων φθορών ασφαλτοστρωμάτων για την 
ασφάλεια πεζών και διερχόμενων οχημάτων.  

- Το γεγονός ότι η ολοκλήρωση του έργου δεν είναι δυνατή έως τις 06.04.2025 χωρίς 
αυτό να οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας. 

- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του ν. 4412/2016.  

- Tην παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 5056/23, ορίζεται ότι: «1. Από την αυτοδιοικητική 
περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, η οικονομική επιτροπή, η επιτροπή ποιότητας 
ζωής και η εκτελεστική επιτροπή των δήμων καταργούνται και τις αρμοδιότητές τους 
ασκεί η δημοτική επιτροπή που συγκροτείται και εκλέγεται με βάση το άρθρο 8» 

- Την περ. β της παρ. 2 της προσθήκης του άρθρου 74Α στον ν. 3852/2010 (Άρθρο 9 
του N. 5056/2023 Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής - Προσθήκη άρθρου 74 Α στον ν. 
3852/2010), ορίζεται ότι: «…. β) την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού 
αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση 
νομοθεσία, και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή 
της, …» 

- Tην παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 3852/10, ορίζεται ότι: «1. Το δημοτικό συμβούλιο 
αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ 
του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το 
δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.» 

 
προτείνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 6η Απριλίου 2026.  

 
Κατόπιν των ανωτέρω, 

παρακαλούμε όπως προκαλέσετε Απόφαση με την οποία το Δημοτικό Συμβούλιο:  
 

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 2021-2022», 
μέχρι την 6η Απριλίου 2026.  
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  Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του: 

 Την εισήγηση του Προέδρου  
 Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 6142/4-4-2025 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Τις κείμενες διατάξεις  
 Τις διατάξεις του άρθρου 65, του ν.3852/2010 
 Tην παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 5056/23 
 Την περ. β της παρ. 2 της προσθήκης του άρθρου 74Α στον ν. 3852/2010 
 Τις διατάξεις του άρθρου 147 και του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 
 Το υπ’αριθ. πρωτ. 13756/06-10-2022 συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 2021-2022» 
 Την υπ’ αριθμ. 5204/19.03.2025 αίτηση του αναδόχου περί χορήγησης παράτασης 

και τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν 
 Την αναγκαιότητα παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών της σύμβασης  

και μετά από διαλογική συζήτηση όπως αυτή έχει καταγραφεί στα ηχογραφημένα 
πρακτικά 

 
 

Αποφασίζει 
Ομόφωνα 

Με είκοσι τρεις (23) θετικές ψήφους 
 
 

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 2021-2022», μέχρι την 6η Απριλίου 2026. 
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Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 3 9 / 2025 

 
Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό 

και υπογράφεται ως κατωτέρω 
       
Τα Μέλη 
 

1. ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)  
2. ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 
3. ΜΠΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
4. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ (ΔΑΝΗΣ) 
5. ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
6. ΜΑΝΤΙΝΙΔΟΥ-ΤΣΟΥΒΑΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 
7. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΗ) 
8. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ  
9. ΜΑΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
10. ΔΗΜΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ- ΕΡΝΕΣΤΟΣ (ΑΚΗΣ)  
11. ΦΑΡΑΚΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
12. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
13. ΜΑΛΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
14. ΚΥΡΙΤΣΗ  ΙΩΑΝΝΑ 
15. ΑΡΣΕΝΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) 
16. ΡΑΠΤΗ ΣΟΦΙΑ 
17. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
18. ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
19. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 
20. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
21. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
22. ΒΗΤΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

    
 
 
 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

         

                                Χρήστος Κάππας  
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