

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ' αριθ. 3/29.1.2025 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Βριλησίων
Αριθμός Απόφασης **17/2025**
Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εγγυημένης λειτουργίας της δημόσιας σύμβασης με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ»

Στα Βριλήσσια, σήμερα την 29^η Ιανουαρίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε σε τακτική, δημόσια συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Βριλησίων, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 1631/24.1.2025 πρόσκληση του προέδρου, που γνωστοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87, τεύχος Α'), όπως αυτές ισχύουν.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Πισιμίσης απουσίαζε λόγω ασθένειας. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, του ν. 3852/2010, όπως αυτές ισχύουν καθώς και την υπ' αριθμ. 303/2024 (αρ. πρωτ. 30971/2-4-2024) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ αν απουσιάζει ή κωλύεται ο πρόεδρος της επιτροπής, προεδρεύει ο αντιπρόεδρος και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αντιπροέδρου, το μέλος της επιτροπής το οποίο προέρχεται από την πλειοψηφία και έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους. (Νοείται το μέλος το οποίο έχει εκλεγεί και είχε λάβει τις περισσότερες ψήφους κατά τη διαδικασία συγκρότησης και εκλογής των μελών της δημοτικής επιτροπής, δηλαδή κατά τις τελευταίες (χρονικά) δημαιοδείξεις). Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του αντιπροέδρου ή του μέλους της επιτροπής που προεδρεύει λόγω απουσίας ή κωλύματος του αντιπροέδρου. Αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους. Αν απουσιάζει ο πρόεδρος της επιτροπής, αναπληρώνεται ως προς τη συμμετοχή του στην επιτροπή από αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κατά τη σειρά εκλογής τους.

Ο Αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Κωνσταντίνος Βαφειάδης απουσίαζε λόγω έκτακτων υποχρεώσεων, ενημερώνοντας τηλεφωνικώς την 28/1/2025 και ως εκ τούτου στη συνεδρίαση προήδρευσε το μέλος της επιτροπής το οποίο προέρχεται από την πλειοψηφία και έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους κατά τη διαδικασία συγκρότησης και εκλογής των μελών της δημοτικής επιτροπής, δηλαδή κατά τις δημαιοδείξεις της 7/1/2024 (ΑΔΣ 2/2024 ΑΔΑ: ΡΨΤΛΩ9Ρ-Η3Ι), ήτοι ο κ. Δημαράς Θεόδωρος-Ερνέστος (Άκης).

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών, βρέθηκαν παρόντα τρία (3) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου (μέλους της επιτροπής το οποίο προέρχεται από την πλειοψηφία και έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους) ο Πρόεδρος προχώρησε στην έναρξη της συνεδρίασης.

Συμμετέχοντες

κ. Δημαράς Θεόδωρος- Ερνέστος(Άκης) Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής
κ. Φαράκλας Κωνσταντίνος Δημοτικός Σύμβουλος και αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής
κ. Χρηστάκης Αναστάσιος (Τάσος) Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής
κ. Δημητρίου Αναστάσιος (Τάσος) Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής
κα. Παπαχριστοδούλου Μαρίνα Δημοτική Σύμβουλος και αναπληρωματικό μέλος της επιτροπής

Μη συμμετέχοντες-Απόντες :

κ. Πισιμίσης Ιωάννης Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Επιτροπής
κ. Σταματελόπουλος Νικήτας Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής
κ. Βαφειάδης Κωνσταντίνος Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής
κ. Λιακόπουλος Κωνσταντίνος Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής

Προσελεύσεις:

Δεν υπήρχαν προσελεύσεις

Αποχωρήσεις:

Δεν υπήρχαν αποχωρήσεις

Ο κ. Βαφειάδης Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής που ήταν απών, ενημερώνοντας τηλεφωνικώς την 28/1/2025, αντικαταστάθηκε από το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής κα. Παπαχριστοδούλου Μαρίνα.

Ο κ. Λιακόπουλος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής που ήταν απών, ενημέρωσε για την απουσία του με το από 28/1/2025 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Τμήματος Λειτουργίας Συλλογικών Οργάνων κ. Γαλάνη Γεώργιο.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος (Προεδρεύων, μέλος της επιτροπής το οποίο προέρχεται από την πλειοψηφία και έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους) εισηγούμενος το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την υπ' αριθμ. πρωτ. 1413/22.1.2025 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών και ανέφερε τα εξής:

Όπως γνωρίζετε στον Δήμο μας εκτελέσθηκε η δημόσια σύμβαση με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ», δυνάμει του αρχικού συμφωνητικού με αριθ. 9.951/28.08.2020 (ΑΔΑ: 20ΣΥΜΝ007252535 2020-09-02), ως τροποποιήθηκε, με τα υπ' αρ. πρωτ. 15871/29-11-2021 (ΑΔΑ: 21ΣΥΜΝ009634740) και 9137/28-06-2022 (ΑΔΑ: 22ΣΥΜΝ010828606) όμοια περί παράτασης του συμβατικού χρόνου.

Βάσει των ανωτέρω, οι επιμέρους προθεσμίες υλοποίησης της σύμβασης, ορίσθηκαν ως εξής:

- 28 Σεπτεμβρίου 2022, καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των παραδόσεων (παράδοση του συστήματος εν λειτουργία),
- 28 Δεκεμβρίου 2022, καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της περιόδου τεκμηρίωσης και τη δοκιμαστικής λειτουργίας του συνολικού συστήματος και εκπαίδευσης του προσωπικού,
- 28 Δεκεμβρίου 2024, καταληκτική ημερομηνία της ολοκλήρωσης της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας του συστήματος.

Στην παρ. 4 του άρθρου 215 του ν. 4412/2015 προβλέπεται ότι, μέσα σε έναν (1) μήνα από τη λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για τη συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης, ενώ το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαίνόμενο όργανο.

Βάσει της ανωτέρω διάταξης αλλά και των όρων της οικείας διακήρυξης, η αρμόδια επιτροπή για την παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης συνέταξε το από 17/01/2025 πρωτόκολλο παραλαβής εγγυημένης λειτουργίας, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

(βάσει του άρθρου 215 του Ν.4412/2016)

Στα Βριλήσσια, σήμερα **17.01.2025**, ημέρα **Παρασκευή**, οι κατωτέρω υπογράφωντες υπάλληλοι του Δήμου Βριλησίων,

1. **Καλλίτσης Θεοδόσιος**, υπάλληλος του Δήμου, κλάδου Π.Ε. Μηχανολόγων Μηχανικών, πρόεδρος
2. **Παραράς Σταμάτιος**, υπάλληλος του Δήμου, κλάδου Τ.Ε. Μηχανολόγων Μηχανικών, μέλος
3. **Σταθοπούλου Ελευθερία**, υπάλληλος του Δήμου, κλάδου Π.Ε. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, μέλος

που αποτελούμε την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 130/29.09.2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βριλησίων (ΑΔΑ: ΩΣΡΧΩ9Ρ-ΑΚΚ) **ως ανασυγκροτήθηκε** με την 11/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βριλησίων (ΑΔΑ: ΨΠΟΝΩ9Ρ-68Ρ), **συνήλθαμε με σκοπό τη σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας**, αναφορικά με τη δημόσια σύμβαση «**ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ**» που εκτελέσθηκε από τον ανάδοχο οικονομικό φορέα «**ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» (ΑΦΜ 094497046), οδός Σκύρου 2Β, Τ.Κ. 15342, Αγ. Παρασκευή, Τ.Κ. 15342 τηλ. 2106004600 e-mail: nk@olympios.gr και ήδη «**OLYMPIOS INTELLIGENT TECHNOLOGIES A.E.**» (ΑΦΜ: 094497046) οδός Αγ. Ανδρέου 3, Αγία Παρασκευή, Τ.Κ. 15343 τηλ. 2106004600 e-mail: nk@olympios.gr (αρ. ΓΕΜΗ 2499801000), λόγω τροποποίησης καταστατικού και αλλαγής επωνυμίας βάσει της με αρ. πρωτ. 2565008/14-1-2022 δημοσιευμένης ανακοίνωσης του ΓΕΜΗ (σύμφωνα με την αριθμό 415 – 14/01/2022 απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με ΑΔΑ: ΨΣΧΜ469ΗΕΘ-60Σ), δυνάμει του αρχικού συμφωνητικού με αριθ. πρωτ. 9.951/28.08.2020 (ΑΔΑ: 20ΣΥΜΝ007252535 2020-09-02), ως τροποποιήθηκε, με τα υπ' αρ. πρωτ. 15871/29-11-2021 (ΑΔΑ: 21ΣΥΜΝ009634740) και 9137/28-06-2022 (ΑΔΑ: 22ΣΥΜΝ010828606) όμοια περί παράτασης του συμβατικού χρόνου.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Βάσει των οριζομένων στο άρθρο 4.1.2 της οικείας διακήρυξης σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στο άρθρο 6.6 αυτής, προκύπτει ότι μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και προκειμένου να αποδεδειχτεί η εγγύηση καλής εκτέλεσης, απαιτείται η κατάθεση εγγύησης καλής λειτουργίας ύψους 30.000,00 €. Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας ξεκινά μετά την οριστική παραλαβή και η διάρκεια του ορίζεται σε δύο έτη, ενώ επιστρέφεται μέσα σε ένα (1) μήνα μετά την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας, διάστημα κατά το οποίο η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει

σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαινεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης.

Στις **29/12/2022** συντάχθηκε και υπογράφηκε, από την αρμόδια ορισθείσα επιτροπή, το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής για το σύνολο του συμβατικού αντικειμένου και διαπιστώθηκε ότι πλέον **εκκίνησε ο διετής χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας που θα διαρκέσει έως τις 28 Δεκεμβρίου 2024**, κατά τον οποίο ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του συνολικού αντικειμένου της προμήθειας, χρόνο κατά τον οποίο οφείλει να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και την αποκατάσταση οποιαδήποτε βλάβης με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης.

Στις 31/1/2023 εκδόθηκε και η με αρ. πρωτ. 1359 βεβαίωση περαίωσης – καλής εκτέλεσης, η οποία κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο.

Στις 31/1/2023 εστάλη στον ανάδοχο η με αρ. πρωτ. 1382 πρόκληση για την έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας.

Στις 3/2/2023 ο ανάδοχος προσκόμισε την υπ' αριθμ. 8501LG2323859/2-2-2023 εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ύψους 30.000,00€ με ημερομηνία λήξης την 29^η/1/2025, οπότε στις 8/2/2023 του επιστράφηκε η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.

Βάσει των ανωτέρω, στις 28/12/2024 έληξε ο προβλεπόμενος διετής χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας.

Συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης των εργασιών του αναδόχου κατά τον προβλεπόμενο χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας, και καθώς ο ανάδοχος επιμελήθηκε την καλή λειτουργία του συνόλου του συμβατικού αντικειμένου και προέβη στην προβλεπόμενη συντήρηση και την αποκατάσταση οποιαδήποτε βλάβης προέκυψε με τον τρόπο και στον χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης,

Αποφαινόμαστε

δια του παρόντος πρωτοκόλλου παραλαβής

ως προς την πλήρη συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης κατά τον χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας.

Το παρόν διαβιβάζεται προς έγκριση στη Δημοτική Επιτροπή ως αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

Προς διαπίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν πρωτόκολλο, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από την πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής.

Κατά συνέπεια λαμβάνοντας υπ' όψιν:

- Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 και ιδίως της παρ. 4 του άρθρου 215 και της παρ. 10 του άρθρου 72 όπου ορίζεται ότι η επιστροφή της εγγύησης καλής λειτουργίας λαμβάνει χώρα μετά από την ολοκλήρωση της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας.
- το πλήρες τεύχος της υπ' αριθ. πρωτ. **5.123/01-04-2019** (ΑΔΑΜ: «**19PROC004740082**») διακήρυξης διαγωνισμού
- Το με αριθ. πρωτ. 9.951/28.08.2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007252535) συμφωνητικό, ως ισχύει
- Την παρ. 2β) του άρθρου 74Α του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με την οποία η Δημοτική Επιτροπή αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της
- Το σχετικό με το θέμα υπ' αρ. πρωτ. 1250/13-1-2025 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών

Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής με την οποία να:

Εγκρίνει ως έχει το από 17/01/2025 πρωτόκολλο παραλαβής εγγυημένης λειτουργίας της δημόσιας σύμβασης με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» που συνέταξε η αρμόδια προς τούτο επιτροπή, βάσει του οποίου διαπιστώθηκε η πλήρης συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης κατά τον χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας, οπότε μπορεί να επιστραφεί η κατατεθείσα εγγυητική επιστολή, καθώς εξέλειπαν οι λόγοι έκδοσής της.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπ' όψιν της:

- Την εισήγηση του προέδρου
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 1413/22.1.2025 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών
- Τις κείμενες διατάξεις
- Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 και ιδίως της παρ. 4 του άρθρου 215 και της παρ. 10 του άρθρου 72
- Την παρ. 2β) του άρθρου 74Α του Ν. 3852/2010
- Την παρ. 2β) του άρθρου 74Α του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με την οποία η Δημοτική Επιτροπή αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 1250/13.1.2025 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γεν. Δ/ση Οικ. Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης, Δ/ση Διοικ. Υποστήριξης, Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
- το πλήρες τεύχος της υπ' αριθ. πρωτ. 5.123/01-04-2019 (ΑΔΑΜ: «19PROC004740082») διακήρυξης διαγωνισμού
- Το με αριθ. πρωτ. 9.951/28.08.2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007252535) συμφωνητικό, ως ισχύει
- Το από 17/1/2025 πρωτόκολλο παραλαβής και μετά από διαλογική συζήτηση όπως αυτή έχει καταγραφεί στα ηχογραφημένα πρακτικά

**Αποφασίζει
Ομόφωνα
Με πέντε (5) θετικές ψήφους**

Εγκρίνει ως έχει το από 17/01/2025 πρωτόκολλο παραλαβής εγγυημένης λειτουργίας της δημόσιας σύμβασης με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΑΛΗΣΣΙΩΝ» που συνέταξε η αρμόδια προς τούτο επιτροπή, βάσει του οποίου διαπιστώθηκε η πλήρης συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης κατά τον χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας, οπότε μπορεί να επιστραφεί η κατατεθείσα εγγυητική επιστολή, καθώς εξέλειπαν οι λόγοι έκδοσής της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 17/2025

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο Πρόεδρος της

Δημοτικής Επιτροπής
(Προεδρεύων, μέλος της επιτροπής το οποίο προέρχεται από την πλειοψηφία και έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους)

Τα Μέλη

Φαράκλας Κωνσταντίνος
Χρηστάκης Αναστάσιος (Τάσος)
Δημητρίου Αναστάσιος (Τάσος)
Παπαχριστοδούλου Μαρίνα

Δημαράς Θεόδωρος- Ερνέστος (Άκης)